



Aprobat,
Presedinte al Consiliului de Administratie
Laurentiu Nicolae Cazan

NOTA

privind (i) informarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A. (SNN) cu privire la stadiul indeplinirii conditiilor asociate Deciziei Finale de Investitie (FID) in Proiectul SMR Doicești, conditii aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (HAGEA) SNN nr. 1/12.02.2026 si cu privire la stadiul demersurilor privind actualizarea Strategiei de implementare SMR, (ii) aprobarea propunerii SNN privind masurile necesare pentru continuarea Proiectului, corelate cu stadiul indeplinirii conditiilor aferente deciziei finale de investitie (FID), care sa asigure desfasurarea activitatii in mod eficient in cadrul companiei de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN) in perioada urmatoare si (iii) aprobarea mandatarii reprezentantului SNN in AGEA RPN sa participe la AGEA RPN si sa voteze in favoarea aprobarii subiectului mentionat anterior la pct. (ii)

1. Aspecte generale/competenta de aprobare

Potrivit prevederilor art.13 alin. 2 lit. h) din Actul Constitutiv actualizat al Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor „aproba strategia si politicile de dezvoltare ale Societatii”.

Premise:

- **Hotararea nr. 8/22.09.2022** a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., privind aprobarea Strategiei de implementare a Proiectului unei centrale nucleare de tip Reactoare Modulare Mici NuScale pe amplasamentul de la Doicești, prin intermediul companiei de proiect RoPower Nuclear S.A.;
- **Hotararea nr. 1/12.02.2026** a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Nationale Nuclearelectrica S.A., privind aprobarea, printre altele, a urmatoarelor:
 - o la **Art. 3** – adoptarea Deciziei Finale de Investitie (FID) in Proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) NuScale de la Doicești (Proiectul), in baza Studiului de Fezabilitate a Proiectului;
 - o la **Art. 4** – conditiile a caror indeplinire sta la baza fezabilitatii Proiectului si care, in consecinta, reprezinta cerinte imperative care conditioneaza fezabilitatea Proiectului, cu mentiunea ca neindeplinirea oricareia dintre aceste conditii antreneaza imposibilitatea

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;
Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC.
J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF) RO10874881, cod IBAN
RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;
Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.
office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

derulării Proiectului, acesta fiind, în caz de neîndeplinire a oricăreia dintre condițiile anterior menționate, nefezabil;

- **Hotărârea nr. 5/15.07.2026** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Naționale Nuclearelectrica S.A. privind:
 - o La **Art. 8** – acționarii au luat la cunoștință de informațiile prezentate de societate cu privire la stadiul actual al activității desfășurate pentru ducerea la îndeplinire a condițiilor asociate Deciziei Finale de Investiție (FID) în Proiectul SMR Doicești (Proiectul), având ca termen de implementare iunie 2026, aprobate prin HAGEA SNN nr. 1/12.02.2026;
- Planul de administrare al Societății Naționale Nuclearelectrica S.A., aferent perioadei 2023-2027, elaborat conform OUG 109/2011, care prevede, printre obiective, derularea Proiectului SMR Doicești pentru dezvoltarea unei capacități de producție energie electrică într-o centrală nucleară de tip reactoare modulare mici (SMR).

Prin raportare la cele de mai sus:

- (i) Informam, prin prezenta notă, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SNN, cu privire la stadiul îndeplinirii condițiilor asociate Deciziei Finale de Investiție (FID) în proiectul SMR Doicești, condiții aprobate prin HAGEA SNN nr. 1/12.02.2026 și cu privire la stadiul demersurilor privind actualizarea Strategiei de implementare SMR;
- (ii) Supunem aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN propunerea SNN privind măsurile necesare pentru continuarea proiectului, corelate cu stadiul îndeplinirii condițiilor aferente deciziei finale de investiție (FID), care să asigure desfășurarea activității în mod eficient în cadrul companiei de proiect RoPower Nuclear S.A. (RPN) în perioada următoare, dat fiind caracterul strategic și impactul asupra Proiectului SMR;
- (iii) Supunem aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor SNN mandatarea reprezentantului SNN în AGEA RPN să participe la AGEA RPN și să voteze în favoarea aprobării subiectului menționat anterior la pct. (ii).

2. Considerații privind stadiul implementării condițiilor FID

În intervalul februarie 2026 și până în prezent, s-a constatat un nivel ridicat de implicare și sprijin instituțional, sub egida Acordului Interguvernamental SUA-Romania (IGA), prin demersuri desfășurate, în mod repetat, între părțile implicate, demersuri care au avut rolul de a facilita ducerea la îndeplinire a anumitor condiții FID, cu precădere cele care vizează încheierea unor acorduri comerciale între părți.

În ciuda acestor demersuri și a eforturilor depuse până în prezent, există o serie de blocaje și dificultăți în îndeplinirea unor condiții apreciate ca fiind esențiale în dezvoltarea Proiectului, care conduc la necesitatea de a reevalua modul în care va fi abordată continuarea Proiectului, prin raportare la Strategia de implementare și decizia de investiție aprobate, respectiv îndeplinirea anumitor condiții esențiale, după cum urmează:

- (a) Încheierea, între SNN și Nuscale, a unui Acord-cadru (“Framework Agreement”) – condiție esențială pentru SNN pentru asigurarea unui mecanism de alocare corectă a riscurilor (“risk sharing”) și a premiselor dobândirii unor beneficii și avantaje strategice, de către SNN, proporțional cu nivelul de implicare și riscuri asumate în dezvoltarea Proiectului;
- (b) Acceptarea și implementarea, de către NuScale, a uneia dintre cele două opțiuni, așa cum prevede scenariul A1.3 recomandat în Studiul de Fezabilitate al proiectului, privind modalitatea de achiziție a modulelor reactorului Nuscale – aceasta este cea mai importantă condiție impusă de RPN iar

implementarea acesteia este conditionata de obtinerea unui angajament ferm din partea NuScale pentru una dintre cele doua optiuni contemplate in Studiul de Fezabilitate, respectiv: (i) *“numai primul modul NPM va fi achizitionat de RPN, iar restul de cinci vor fi in responsabilitatea NuScale si vor fi platite de RPN numai dupa ce primul NPM va fi pe deplin operational”* sau (ii) *“RPN va achizitiona toate cele sase module, dar cu obligatia ca NuScale sa ramburseze integral costurile celor cinci module, daca primul modul NPM nu va functiona conform proiectului”*.

- (c) Adoptarea masurilor necesare pentru clarificarea/solutionarea situatiei privind existenta gazelor naturale pe amplasament si clasificarii putului Soceram si efectuarea lucrarilor de abandonare a putului – conditie esentiala pentru evaluarea acceptabilitatii amplasamentului din perspectiva hazardului reprezentat de gaze naturale.

Cu privire la conditia (a), aceasta este neindeplinita, in prezent nu exista o forma agreata a Acordului-cadru “Framework Agreement” sau un mecanism alternativ angajant. Exista numeroase semne de intrebare cu privire la perspectivele de indeplinire a conditiei, date fiind intarzierile succesive inregistrate in acest demers pana in prezent – si care se datoreaza partenerului NuScale care, succesiv, a renuntat treptat la elemente angajante a ceea ce era previzionat anterior ca va fi asumat.

Cu toate ca SNN si-a indeplinit obligatia de a depune toate diligentele necesare si eforturi sustinute pentru indeplinirea acestei conditii, NuScale nu a dat curs solicitarilor inaintate de SNN de negociere a principalelor prevederi propuse de SNN in Acord sau incheierea unui Acord cu caracter angajant, fapt care, de altfel, contravine conventiei “Heads of Terms”, document cu rol de precursor in fundamentarea negocierilor pe Acordul “Framework Agreement”.

NuScale a adus in discutie, ca potentiala alternativa la Acord, un mecanism bazat pe dreptul SNN de a subscrie actiuni NuScale, cu un pret de exercitare prestabilit (“warrants”), care, din perspectiva SNN, nu este suficient, in forma propusa de NuScale, pentru ducerea la indeplinire a acestei conditii FID. In acest context, solicitarea expresa din partea SNN este de revenire asupra Acordului “Framework Agreement”.

Este important de mentionat ca indeplinirea acestei conditii este esentiala pentru a asigura o colaborare echilibrata intre parti dar si pentru a asigura atat realizarea economiilor de scara, crearea si localizarea unui lant de aprovizionare, cat si beneficii pentru SNN si statul roman ca dezvoltatori ai unei tehnologii First of a Kind (“FOAK”).

Cu privire la conditia (b), aceasta este neindeplinita, cu toate ca RPN a depus diligentele necesare pentru ducerea la indeplinire a acesteia, pana in prezent insa NuScale nu si-a exprimat acordul cu privire la asumarea unui document angajant referitor la una dintre cele doua optiuni care fac, de asemenea, obiectul scenariului propus in Studiul de Fezabilitate al Proiectului. In esenta, conditia reprezinta un instrument de reducere a riscului si nu trebuie confundata cu criteriile de performanta aplicabile intregului proiect.

Cu toate ca propunerile RPN sunt aliniate practicilor de piata pentru proiecte tip “FOAK”, NuScale a refuzat semnarea unui acord cu caracter obligatoriu (“binding”), in ciuda tuturor eforturilor sustinute din partea RPN.

Abordarea NuScale plaseaza astfel negocierile intr-un cadru conditionat si restrictiv din perspectiva unei asumari echilibrate a riscurilor, neoferind o solutie concreta pentru indeplinirea conditiei FID. In cadrul negocierilor, propunerile NuScale prezinta multiple limitari si exonerari extinse, prin care se evita asumarea unor obligatii referitor la rambursarea costurilor celor cinci module si garantii de performanta.

In acest sens, au fost organizate multiple sedinte de negociere si aliniere, pe parcursul carora au participat reprezentanti ai tuturor institutiilor responsabile, atat din Romania, cat si din SUA, care au asigurat sprijin

permanent si deschidere pentru rezolvarea divergentelor, fara a aduce atingere negocierilor comerciale dintre NuScale si SNN, respectiv RPN. NuScale a incetat a mai da curs acestor discutii.

Cu privire la conditia (c), aceasta este neindeplinita, in prezent nefiind confirmat un cadru procedural care sa conduca la adoptarea masurilor de diminuare a riscurilor potential derivate din situatia existenta privind emanarea gazelor naturale identificate in zona (pe amplasamentul adiacent - Soceram), cat si in zonele adiacente, in conformitate cu cerintele autoritatilor competente si bunele practici aplicabile proiectelor nucleare, inclusiv standarde ale AIEA (precum SSG-35) – conditie esentiala pentru evaluarea acceptabilitatii amplasamentului din perspectiva hazardului reprezentat de gaze naturale. Lipsa suportului institutional a afectat posibilitatea RPN de a duce la indeplinire conditia si a afectat, de asemenea, calendarul Proiectului, prin intarzierea inceperii unor studii de caracterizare a amplasamentului, necesare pentru obtinerea autorizatiei de amplasament.

De asemenea, RPN a incheiat un acord pentru realizarea unei evaluari independente, care va evalua impactul si identifica masurile de monitorizare si de diminuare, in vederea stabilirii conditiilor tehnice de autorizare a amplasamentului. Concluziile studiului vor reprezenta un element esential in evaluarea acceptabilitatii amplasamentului din perspectiva hazardului legat de prezenta gazelor naturale, fapt ce va fundamenta decizii ulterioare referitoare la continuarea Proiectului pe acest amplasament. Rezultatele preliminare indicative ale studiului vor fi facute disponibile incepand cu luna martie 2027, urmand ca studiul final sa fie emis in luna octombrie 2027.

Astfel, daca fata de implementarea conditiei (c), pentru care la nivelul RPN sunt intreprinse demersuri si exista o perspectiva de implementare in perioada urmatoare, pentru conditiile (a) si (b) perspectiva de implementare este una limitata, deoarece acestea nu depind doar de eforturile RPN si SNN, dar si de disponibilitatea partenerului de a participa in mod constructiv la procesul de negociere a acordurilor care fac obiectul acestor conditii.

Toate celelalte conditii FID consemnate prin HAGEA nr. 1/12.02.2026 raman valabile in aceasta perioada si in atentie societatilor SNN si RPN pentru ducere la indeplinire, urmand a fi depuse demersuri pentru implementarea acestora in ritm accelerat, dupa obtinerea unei rezolutii pozitive asupra conditiilor (a)-(c) considerate prioritare, indeplinirea acestora conditionand continuarea Proiectului SMR.

Suplimentar, informam in mod centralizat, in **Anexa 1** la prezenta, asupra stadiului actual al activitatii desfasurate pentru ducerea la indeplinire a conditiilor asociate deciziei FID in proiectul SMR Doicesti, conditii aprobate prin Hotararea AGEA SNN nr. 1/12.02.2026. Peste 80% dintre conditiile ce au stat la baza aprobarii FID din luna februarie 2026 sunt neindeplinite in prezent, fapt care mentine o alocare semnificativa a riscului catre RPN, implicit SNN si Statul Roman, in calitatea sa de actionar majoritar al SNN.

Apreciem astfel ca aceasta situatie de incertitudine trebuie clarificata in perioada imediat urmatoare si in considerarea protejarii intereselor partilor implicate, RPN, SNN si Statul Roman, fapt pentru care se intentioneaza notificarea partenerului tehnologic (NuScale) referitor la termenele finale urmarite privind indeplinirea conditiilor FID prioritare in termen de maximum 30 de zile de la data emiterii respectivei notificari catre partenerul tehnologic, acest lucru revenind, pentru ducerea la indeplinire, in sarcina conducerii executive a SNN si RPN, in functie de aria de responsabilitate a fiecareia dintre cele doua conduceri.

In paralel, conducerea executiva a SNN va derula o analiza pentru identificarea factorilor care au condus la situatia actuala, respectiv a masurilor necesare pentru diminuarea/eliminarea, pe cat posibil, a riscurilor si diminuarea impactului financiar generat, asupra SNN, de acest Proiect.

3. Informare privind initierea actualizarii Strategiei de implementare SMR – termen de sase luni de la prezenta informare

Avand in vedere nivelul de implicare si sprijin institutional acordat Proiectului, atat la nivel national cat si international, precum si eforturile sustinute ale partenerilor sub egida Acordului Interguvernamental SUA-Romania, in prezent exista premisele initierii a unor demersuri, de catre SNN, pentru actualizarea Strategiei de implementare SMR in Romania pentru care, in continuare, apreciam deschiderea partenerilor americani.

In forma actualizata, Strategia va contempla, fara a se limita la, elemente ce tin de evaluarea celor mai avansate tehnologii SMR de origine americana, realizarea unui proces de „matching” al tehnologiilor SMR pe caracteristicile de amplasamente, precum si prospectarea unor alte tipuri de capacitati de productie de energie electrica. Reevaluarea strategiei nu implica eliminarea scenariului curent de lucru, implicit dezvoltarea cu tehnologie NuScale, ci reprezinta efectiv un benchmarking de tehnologii si scenarii multiple in baza dezvoltarilor tehnologice recente si maturitatii tehnologice, pentru a asigura cea mai avantajoasa solutie pentru Romania si urmarirea intereselor Statului Roman, in cazul in care dupa etapa descrisa anterior, nu se ajunge la o rezolvare pozitiva. In urma finalizarii acestor demersuri, o strategie actualizata va fi supusa aprobarii organelor corporative competente de la nivelul SNN.

Aceste demersuri vor fi corelate cu si realizate exclusiv in considerarea parteneriatului stabilit prin Acordul Interguvernamental (IGA) dintre Romania si SUA, aprobat si ratificat prin Legea nr. 200/2021 si buna colaborare institutionala demonstrata pana in prezent.

4. Masurile necesare pentru continuarea Proiectului SMR in urmatoarea perioada de sase luni, cu implementarea progresiva a unei redimensionari a activitatii la nivelul RPN – termen de implementare progresiv, cu o informare intermediara privind demersurile intreprinse la 31.12.2026.

Astfel, avand in vedere ca prin HAGEA SNN nr. 1/12.02.2026 este stipulat faptul ca indeplinirea acestor conditii sta la baza fezabilitii Proiectului si ca aceste conditii, *„reprezinta cerinte imperative care conditioneaza fezabilitatea Proiectului, cu mentiunea ca neindeplinirea oricareia dintre aceste conditii antreneaza imposibilitatea derularii Proiectului, acesta fiind, in caz de neindeplinire a oricareia dintre conditiile anterior mentionate, nefezabil”*, SNN, in calitate de actionar al companiei de proiect, intentioneaza sa solicite actionarilor sai sa aprobe o serie de masuri care ar urma sa fie implementate la nivelul RPN prin mecanismele de guvernanta corporativa reglementate de lege si de Actul Constitutiv al RPN, masuri care sa concure la atingerea obiectivelor de mai jos si sa asigure desfasurarea activitatii companiei RPN in perioada urmatoare, in mod eficient.

In concret, consideram necesara implementarea, la nivelul RPN, a unui set de masuri menite sa asigure o redimensionare adecvata a activitatii companiei, luand in calcul disponibilitatea actuala a resurselor financiare prevazute in plafonul de imprumut aprobat prin HAGEA nr. 8/19.07.2024 si necesarul alocarii cu prioritate a acestora, in mod optimizat, pentru a raspunde cu celeritate nevoilor esentiale ale Proiectului in perioada imediat urmatoare.

Astfel, in urmatoarea perioada, activitatea companiei de proiect RPN se va concentra, cu precadere, asupra ducerii la indeplinire a conditiilor prioritare (b) si (c) care revin in sarcina acesteia. SNN apreciaza oportunitatea implementarii unui plan cu masuri de redimensionare aplicabil la nivelul RPN in acest interval, avand o durata estimata de 6 luni. Redimensionarea activitatii este considerata necesara, la acest moment, in considerarea celor expuse anterior si pentru a permite concentrarea resurselor catre pregatirea

si fundamentarea unei decizii asupra perspectivelor de continuare a Proiectului SMR in parametri optimi. Prin implementarea si punerea in executie a acestui plan de redimensionare, apreciem ca Proiectul va capata un nivel sporit de claritate si certitudine in privinta modalitatii optime de continuare.

Planul de redimensionare are rolul, in fapt, de a asigura o continuare optima a cadrului de lucru, instrumentat prin masurile ce vor fi prevazute in planul RPN, in vederea ducerii la indeplinire a conditiilor FID conform termenelor asumate in plan.

In perspectiva asigurarii unei continuitati a activitatii, in acest context, este necesara si oportuna adoptarea unor masuri, ce urmeaza a fi definite si implementate la nivelul companiei RPN, care sa vizeze, cel putin:

- Concentrarea activitatii, in mod prioritar, cu precadere asupra celor doua conditii care revin in sarcina RPN, conditii a caror indeplinire, in perioada imediat urmatoare, a fost stabilita a fi esentiala. In acest sens, orice alte cheltuieli angajate pentru activitati asociate altor conditii FID vor fi limitate;
- Optimizarea cheltuielilor operationale, care presupune reducerea progresiva a cheltuielilor RPN, pana la atingerea unui prag minimum de cheltuieli, considerate critice pentru a sustine, in mod corespunzator, compania de proiect in atingerea obiectivelor asumate pe termen scurt;
- Reducerea progresiva a programului de lucru, respectiv reducerea numarului de personal RPN implicat in derularea Proiectului SMR (cu cel putin 60%), prin limitarea necesarului exclusiv la categoriile de personal critic, dar care sa permita in acelasi timp societatii de proiect sa functioneze din punct de vedere decizional si operational in acest interval.

Termenul solicitat de SNN pentru prezentarea planului de contingenta, de catre RPN, este de **maximum o luna** de la data sedintei AGA SNN de aprobare a masurilor anterior mentionate.

5. Concluzii

Avand in vedere cele de mai sus, SNN va urmari implementarea urmatoarelor masuri, care vor fundamenta o decizie clara pentru re-evaluarea fezabilitatii Proiectului, astfel:

- ✓ indeplinirii celor 3 conditii apreciate ca fiind esentiale in luarea unei decizii cu privire la continuarea Proiectului, inclusiv notificarea finala a partenerului Nuscale cu privire la necesitatea incheierii acordurilor comerciale pentru indeplinirea conditiilor a) si b), respectiv incheierea Framework Agreement si asumarea unui document angajant referitor la una dintre cele doua optiuni care fac, de asemenea, obiectul scenariului propus in Studiul de Fezabilitate al Proiectului;
- ✓ redimensionarea activitatii companiei RPN, in conditiile anterior detaliate;
- ✓ actualizarea Strategiei de implementare a Proiectului SMR.

Aceste demersuri sunt apreciate ca fiind necesare pentru asigurarea alocarii corecte a riscurilor derivate din implementarea unui proiect de tip FOAK si in considerarea resurselor angajate pana acum in implementarea Proiectului SMR, precum si pentru o buna fundamentare a argumentelor care vor sta la baza actualizarii Strategiei de implementare a Proiectului SMR.

6. Propuneri supuse Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN

In contextul celor prezentate anterior, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor SNN:

1. Sa ia act de informarea cu privire la stadiul indeplinirii conditiilor asociate Deciziei Finale de Investitie (FID) in Proiectul SMR Doicești, conditii aprobate prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (HAGEA) SNN nr. 1/12.02.2026 si cu privire la stadiul demersurilor privind actualizarea Strategiei de implementare SMR;
2. Sa aprobe propunerea privind masurile necesare pentru continuarea Proiectului, corelate cu stadiul indeplinirii conditiilor aferente deciziei finale de investitie (FID), care sa asigure desfasurarea activitatii in mod eficient in cadrul companiei de proiect RoPower Nuclear in perioada urmatoare, prezentate la cap. 4 al prezentei Note;
3. Sa aprobe mandatarea reprezentantului SNN in AGEA RPN sa participe la AGEA RPN si sa voteze in favoarea aprobarii subiectului mentionat anterior la pct. 2.

Anexa 1 – Raport privind stadiul implementarii conditiilor FID

Avand in vedere caracterul confidential al informatiilor cuprinse in anexa 1 la prezenta nota, accesul actionarilor SNN la aceasta este conditionat de semnarea, de catre actionari, a unui angajament de confidentialitate, pentru protejarea informatiilor furnizate.

Avizat,

Mihai Gioara
Director General

Daniel Adam
Director Financiar

Vlad Chiripus
Director Directia Juridica si Guvernanta Corporativa

Andrei Radulescu
Sef Departament Suport SMR