
ID Task Name Start Finish

1 Etapa 1 – Aprobare proiect si elaborare 
documentatie achizitie

09-09-2024 30-04-2026

2 Elaborare pachet Notă Conceptuală – aprobare 
proiect ca investitie in CTE/CTES/CA

09-09-2024 26-11-2025

3 Servicii de proiectare in vederea autorizarii lucrarilor
si asistentei tehnice in implementarea SPSI

01-09-2025 30-04-2026

4 Elaborare, verificare si aprobare Specificație Tehnică 05-05-2025 15-10-2025

5 Elaborare si aprobare MPA - CTE/CTES/CA 05-05-2025 26-11-2025

6 Elaborare si aprobare pachet DIA pentru achizitie 
proiect la cheie pentru "Achizitie si instalare 
Simulator cu panouri virtuale"

26-11-2025 13-03-2026

7 Etapa 2 – Finalizare amenajare spatiu Pav 2 / 
Contractare si executie proiect la cheie Simulator cu 
panouri virtuale

13-03-2026 28-02-2028

8 Contractare 13-03-2026 11-03-2027

9 Elaborare documentatie de atribuire 13-03-2026 09-12-2026

10 Derulare procedura atribuire si semnare contract 09-12-2026 11-03-2027

11 Proiectare 11-03-2027 08-12-2027

12 Elaborare, analiza si acceptare proiect extern. 11-03-2027 08-07-2027

13 Elaborare/analiza/aprobare DRP/DDRP 08-07-2027 07-09-2027

14 Elaborare/analiza/aprobare MWP 07-09-2027 08-12-2027

15 Executie proiect 29-05-2026 28-02-2028

16 Obtinere avize/autorizatii amenajare spatiu 29-05-2026 26-02-2027

17 Executie amenajare spatiu aferent simulator - 
Pavilion 2

01-03-2027 31-08-2027

18 Servicii de asistenta tehnica pe perioada lucrarilor 
de amenajare spatiu

01-03-2027 31-08-2027

19 Servicii dotare cu mobilier si echipamente spatiu 
de lucru – Pavilion 2 

02-09-2027 30-09-2027

20 Dezvoltare proiect simulator cu panouri virtuale la
producator si efectuare teste PreFAT

08-07-2027 08-12-2027

21 Efectuare teste FAT si expediere / receptie 
echipamente

09-12-2027 31-12-2027

22 Instalare simulator panouri virtuale 03-01-2028 14-01-2028

23 Efectuare teste SAT 17-01-2028 28-01-2028

24 Receptie la terminarea lucrarilor / PIF 28-01-2028 28-02-2028

25 Etapa 3 - Garantie si receptie finala (dupa garantia 
de 3 ani)

28-02-2028 25-02-2031

26 Receptie finala – Simulator cu panouri virtuale 28-02-2028 25-02-2031
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