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Președinte Consiliul de Administrație 
 

 
 

N O T Ă 
privind supunerea spre aprobarea  

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA) S.N. Nuclearelectrica S.A. (SNN) a 
strategiei de continuare a Proiectului de investiții DICA (Depozitul Intermediar de Combustibil Ars) 

în baza “Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars 
(DICA) cu module MACSTOR 400” - Cod: 79D-08230-SF-001, actualizat, rev:2  

 
 

I. Competente de aprobare  
 

- Prevederile Actului Constitutiv SNN, actualizat la data de 14.11.2024, art. 13 alin. 2 lit. h) – potrivit carora 
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) SNN are printre atributii si pe aceea de aprobare a 
strategiei si politicilor de dezvoltare ale companiei; 

- Valoarea totala a investitiei, astfel cum a fost actualizata prin Devizului General, este de 273.085,75 mii euro 
(1.365.428,75 mii lei), cu mențiunea că această valoare va fi integral finanțată din fonduri proprii SNN, pe 
toata perioada de implementare a Proiectului DICA (2025 – 2067).    

 
II. Prezentarea contextului proiectului  

 

Punerea in functiune a Centralei Nuclearoelectrice de la CNE Cernavoda - Unitatea 1 in 1996 si Unitatea 2 in 
2007 - a determinat necesitatea realizarii si punerii in functiune a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars 
(DICA), conform actelor normative emise de Comisia Nationala de Control al Activitatilor Nucleare 
(CNCAN), recomandarilor IAEA si practicilor internationale privind managementul combustibilului ars, in 
vederea stocarii intermediare a combustibilului ars iradiat din reactor, dupa perioada de stocare temporara (6 
ani) a acestuia in Bazinul de Combustibil Uzat (BCU). 

La nivel international, a fost adoptata, in septembrie 1997, la Viena, “Conventia comuna asupra gospodaririi 
in siguranta a combustibilului uzat si asupra gospodaririi in siguranta a deseurilor radioactive”, conventie 
ratificata si de Romania prin Decretul nr. 192/1999. Conform prevederilor Conventiei, “combustibilul uzat 
produs de centralele nucleare va fi stocat pentru o perioada limitata in depozite intermediare uscate”. 

La nivel national, Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul 
activităţilor nucleare - republicata stabileste cadrul de desfasurare in siguranta, reglementare, autorizare si 
controlul activitatilor nucleare, iar prin  HG nr. 102/2022 a fost aprobata Strategia nationala pe termen mediu 
si lung privind gestionarea in siguranta a combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive. Astfel, 
titularii de autorizatie (SNN), sunt obligati sa întocmeasca strategiile proprii de gestionare în siguranţă pe 
termen mediu şi lung a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive.  

Până în prezent, pe amplasamentul DICA au fost realizate 17 module tip MACSTOR 200, conform Strategiei 
aprobate la nivelul AGOA SNN în 2019, prin Hotărârea AGOA SNN nr. 10/25.10.2019. 
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Următoarea etapă din strategia aprobată la nivel AGA SNN, privind extinderea DICA, o reprezintă trecerea 
la modulele tip MACSTOR 400, începând cu Modulul 18, primul modul de pe Șirul 3 al DICA, aceasta 
fiind varianta cea mai fezabilă din punct de vedere tehnico-economic pentru asigurarea spatiului de 
stocare necesar acomodării combustibilului produs de unitățile U1 și U2, în două cicluri de funcționare. 

Față de cele mai sus prezentate, Revizia 2 a Studiului de Fezabilitate, care stă la baza strategiei de continuare 
a Proiectului de investitii DICA, a avut ca scop actualizarea costului investitiei, prin actualizarea 
Devizului General, pentru realizarea celor 20 de module Tip MACSTOR 400 (modulele 18 - 37 ale 
DICA), necesare pentru asigurarea spatiului de stocare a combustibilului uzat produs de unitatile U1 si 
U2 ale CNE Cernavodă, două cicluri de viață, in considerarea Variantei 1 de Extindere a DICA, cu 
module Tip MACSTOR 400, începând cu Modulul 18, variantă deja aprobată prin Hotărârea AGOA 
SNN nr. 10/25.10.2019.  

 
III. Necesitatea și oportunitatea continuarii Proiectului DICA 

 
In concret, decizia de extindere a DICA cu module Tip MACSTOR 400 a fost deja aprobată prin Hotărârea 
Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA SNN) nr. 6/18.07.2016, pe baza Variantei 1, elaborata 
in 2015, avand valoarea de 604.567,54 mii lei și includea realizării modulelor 8 și 9 Tip MACSTOR 200, 
urmând ca de la Modulul 10, să se construiască 21 de module MACSTOR 400. 

Din cauza întârzierilor acumulate în procedura de obținere a Acordului de Mediu pentru trecerea la modulele 
tip MACSTOR 400, strategia pe termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars a 
fost revizuită, astfel: 

 In anul 2017, prin Hotărârea nr. 8/28.09.2017 a AGOA SNN și prin Hotărârea nr. 9/28.09.2017 a AGEA 
SNN a fost aprobată revizia 5 a “Strategiei pe termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de 
Combustibil Ars în stare uscată și autorizare în perspectiva extinderii duratei de viață a Unităților 1 și 2 
armonizată cu observațiile CNCAN și MM”, prin care trecerea la modulele tip MACSTOR 400 avea să se 
facă începând cu modulul 12, în timp ce modulele 1 – 11, aveau să fie construite ca module Tip MACSTOR 
200. Costul aprobat al investiției în această configuratie a fost  604.567,54 mii lei. 

 
 In anul 2019, prin Hotararea nr. 10/25.10.2019 a AGOA SNN a fost aprobata revizia 6 a “Strategiei pe 

termen lung de dezvoltare a Depozitului Intermediar de Combustibil Ars in stare uscată și autorizare în 
perspectiva extinderii duratei de viata a Unitatilor 1 si 2 armonizata cu observatiile CNCAN si MM”, care 
a condus la modificarea numarului necesar de module, fata de strategia aprobata in anul 2017,  prin 
construirea a inca 6 module Tip MACSTOR 200 (modulele de la 12 la 17), urmand ca de la modulul 18 sa 
fie construite inca 20 de module Tip MACSTOR 400, astfel incat sa fie asigurata capacitatea de depozitare 
a combustibilului uzat produs de doua unitati in functionare, U1 si U2, doua cicluri de viata. Si in aceasta 
configuratie a DICA (17 M200 + 20 M400), costul aprobat al investitiei a fost 604.567,54 mii lei. 

Din valoarea de 604.567,54 mii lei aprobată, în perioada 2017 – 2024, a fost executata, pentru realizarea 
modulelor 8 – 17, Tip MACSTOR 200, suma de 158.264,38 mii lei. 

Având în vedere creșterile de prețuri și tarife în domeniul constructiilor, precum și creșterea inflatiei din 
perioada 2015 – 2024 dar si ajustarile de preturi conform prevederilor legale, rezultate din emiterea OUG 
15/2021 si OUG 47/2022, valoarea investiției rămasă disponibilă dupa realizarea celor 10 module Tip 
MACSTOR 200 (modulele 8 – 17), respectiv 446.303,16 mii lei (echivalentul a 89.260,63 mii euro), nu mai 
acoperă cheltuielile pentru realizarea celor 20 de module Tip MACSTOR 400, necesar a fi construite conform 
strategiei aprobate în 2019, fiind necesară o actualizare a acestei valori la nivelul anului 2024.  

Actualizarea costului investitiei este in linie cu strategia de implementare a proiectului DICA, aprobata la 
nivelul SNN, prin Hotărârea AGOA SNN nr. 10/25.10.2019, care prevede trecerea la modulele Tip 
MACSTOR 400, incepand cu Modulul 18 al DICA. 

 

IV. Analiza costurilor raportat la valoarea aprobata a investitiei DICA  

Prin aceasta ultima revizie a Studiului de Fezabilitate s-a avut in vedere actualizarea valorii investitiei DICA, 
in Varianta 1 (varianta aprobata de actionari), prin actualizarea Devizului General, conform prevederilor HG 
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nr. 1116/2023, care modifica HG nr. 907/2016, astfel incat suma aprobată să poata acoperi toate cheltuielile 
necesare realizarii celor 20 de module Tip MACSTOR 400. 

In urma actualizării, valoarea totală a cheltuielilor în Varianta 1 – Extindere DICA cu module Tip 
MACSTOR 400, incepand cu Modulul 18 (varianta aprobata de actionari), este: 

Făcând o comparație între costurile pentru extinderea DICA in Varianta 1 cu 20 de module Tip MACSTOR 
400 (varianta aprobata de actionari), actualizate in 2024, prin revizia 2 a Studiului de Fezabilitate, si cele 
aprobate in 2016, calculate pentru 20 de module Tip MACSTOR 400, in baza reviziei 1 a Studiului de 
Fezabilitate, si daca eliminam valoarea aferenta capitolului 7, nou introdus in structura Devizului General, prin 
modificarile aduse la HG nr. 907/2016, prin HG nr. 1116/2023, de 270,218.50 mii lei, rezulta urmatoarele: 

 -  dupa actualizare, valoarea totala a Devizului General pentru extinderea DICA, in Varianta 1 (varianta 
aprobata de actionari), a crescut cu 98.89%, fata de valoarea totala aprobata in 2016; 

-  comparand procentul de crestere a valorii Devizului General Actualizat in 2024, fata de valoarea din 2016 
(crestere cu 98.89%) cu procentul de ajustare a preturilor din 2024, fata de anul 2022, rezultat din aplicarea 
OUG nr. 47/2022 (crestere de aprox. 60%) dar si cu indicele preturilor de consum pentru marfurile 
nealimentare din perioada 2015 – 2024 (153,45%), se poate concluziona ca valoarea actualizata a Devizului 
General pentru Extinderea DICA in Varianta 1, cu module Tip MACSTOR 400 (varianta aprobata de 
actionari), este corespunzatoare cu cresterea de preturi in domeniul constructiilor din perioada 2016 - 2024. 

Finantarea se va asigura din surse proprii ale SNN, esalonat pe toata perioada de extindere a DICA cu module 
tip MACSTOR 400 (2025 – 2067). 

V.   Propuneri supuse aprobării AGOA SNN 

Având în vedere cele expuse anterior si tinand cont de faptul ca valoarea totala a investitiei, astfel cum a fost 
actualizata prin Devizului General, este de 273.085,75 mii euro (1.365.428,75 mii lei), situatie in care 
competența de aprobare a strategiei de continuare a Proiectului de investiții DICA (Depozitul Intermediar de 
Combustibil Ars) în baza “Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil 

Valoarea investiţiei 
pentru 20 de module 
Tip MACSTOR 400 

(modulele 18 -37 ale 
DICA) 

Fară TVA Cu TVA 

Mii lei Mii euro Mii lei Mii euro 

TOTAL GENERAL, 

din care: 
1.365.428,75 273.085,75 1.624.860,22 324.972,05 

Constructii + Montaj 676.540,59 135.308,12 805.083,30 161.016,66 

Utilaje, echipamente 
tehnologice şi 
funcţionale 

395.433,42 79.086,68 470.565,77 94.113,15 

Diverse si neprevazute 
(1%) 10.684,24 2.136,85 12.714,25 2.542,85 

Cheltuieli aferente 
marjei de buget 25% 270.218,50 54.043,70 321.560,02 64.312,01 

Alte cheltuieli 12.552,00 2.510,40 14.936,88 2.987,38 
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Ars (DICA) cu module MACSTOR 400, actualizat, rev. 2” revine Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor 
SNN (AGOA SNN),    

supunem spre aprobarea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor SNN (AGOA SNN) Strategia de 
continuare a Proiectului de investitii DICA (Depozitul Intermediar de Combustibil Ars) în baza 
“Actualizării Studiului de Fezabilitate pentru Extinderea Depozitului Intermediar de Combustibil Ars 
(DICA) cu module MACSTOR 400”  - Cod: 79D-08230-SF-001, Rev:2, cu o valoare actualizată a 
investitiei de 273.085,75 mii euro (1.365.428,75 mii lei). 
 

 

ANEXE:  

Anexa 1: STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU EXTINDEREA DEPOZITULUI INTERMEDIAR 
DE COMBUSTIBIL ARS (DICA) CU MODULE MACSTOR 400” – Cod 79D-08230-SF-001, Rev:2” ce 
va fi pus la dispoziția acționarilor ulterior semnării unui Acord de Confidentialitate, în baza verificării calității 
de acționar la data de referință 10.01.2025 după primirea Registrului Acționarilor de la Depozitarul Central, 
conform prevederilor din modelul Acordulului de Confidentialitate publicat pe site-ul SNN, pagina Relații cu 
Investitorii, Informații despre AGA, AGA din data de 22.01.2025.  
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