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Nr. …  

 
                                                                                         Avizat,  

                                                                                        Teodor Chirica 
                                                                                       Presedinte Consiliul de Administratie 

 

 

Nota 

privind informarea Adunarii Generale a Actionarilor cu privire la decizia de investire in 
proiectul “Reabilitare si modernizare echipamente Statia de Pompare Apa de Incendiu 

(SPAI)” 

 

1. Competente de aprobare 

Prin raportare la:  

- Prevederile Actului Constitutiv al SNN, varianta actualizata la zi (14.11.2024), Anexa 1, 
punctul 2 din tabel - care stipuleaza faptul ca deciziile de investire cu o valoare mai mare 
sau egala cu 3.000.000 Euro si mai mica de 50.000.000 Euro se aproba de catre Consiliul 
de Administratie al SNN, AGA fiind ulterior informata cu privire la aceasta;  

- Valoarea totala a investitiei, potrivit Fisei de Estimare a Costului preliminar (anexa a 
Aprobarii Propunerii de Modificare (MPA) #EC3078 rev. 0 conform SI-01365-T002 
„Procesarea Propunerilor de modificare de proiect, document elaborat similar cu Anexa 7 
„Devizul general al obiectivului de investitie” la HG nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri proprii), este 5.645.380 Euro, 
cu mentiunea ca aceasta valoare va fi integral finantata din surse proprii, astfel cum au 
fost prevazute in Programul de Investitii SNN.  

prezenta Nota are scopul informarii cu privire la decizia de investire in proiectul Reabilitare 
si modernizare echipamente Statia de Pompare Apa de Incendiu (SPAI)” a Adunarii 
Generale a Actionarilor.  

I. Elemente de context  

Scopul proiectului este de a reabilita si moderniza echipamentele aferente Statiei de Pompare 
Apa Incendiu prin inlocuirea electropompelor, a alimentarilor electrice asociate acestora, a 
vanelor de izolare si inlocuirea instalatiei de automatizare, precum si refacerea integrala a 
sistemului de conducte aferent SPAI, prin inlocuirea componentelor existente (vechi, afectate 
de coroziune), eliminând astfel problema imbatrânirii si obsolescentei acestora. 

Problemele identificate sunt generate de un numar mare de deficiente pentru care este necesar 
un volum ridicat de mentenanta (inlocuirea componentelor cu frecventa ridicata de defectare), 
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fapt ce conduce la cresterea indicelui de indisponibilitate concomitent cu scaderea indicelui de 
fiabilitate al sistemului. 

In anul 2021 a fost lansata procedura de achizitie a unui contract prin care sa fie implementat 
proiectul « la cheie ». Desi s-au inscris la procedura 3 operatori economici, in data 07.05.2021 
procedura de achizitie a fost anulata datorita faptului ca nu au fost depuse oferte pâna la data 
stabilita (05.05.2021). Ca urmare a analizelor si discutiilor ulterioare cu operatorii economici 
locali, au fost identificate unele posibile cauze ale lipsei de interes a potentialelor ofertanti 
(cerinte NMC-07, penalitati mari) care au condus la nedepunerea de oferte, respectiv la 
anularea procedurii. 

In perioada scursa din momentul anularii procedurii de achizitie pana in prezent, s-a incercat 
revizuirea documentatiei de initiere achizitie in vederea reluarii procedurii de achizitie, 
concomitent cu schimbarea strategiei de contractare proiectului prin reevaluarea capitolului de 
penalitati din cuprinsul propunerii de contract si echivalarea cerintelor de calitate NMC-07 
clasa 4 cu procesul de dedicare comerciala procedurat in cadrul CNE Cernavoda SI-01365-
T058 (alternativa agreata de CNCAN).  

In perioada scursa din momentul anularii procedurii de achizitie pâna in prezent s-a incercat 
revizuirea documentatiei de initiere achizitie in vederea reluarii procedurii de achizitie, 
concomitent cu schimbarea strategiei de contractare a proiectului prin reevaluarea capitolului 
de penalitati economice si echivalarea cerintelor de calitate NMC-07 clasa 4 cu procesul de 
dedicare comerciala procedurat in cadrul CNE Cernavoda SI-01365-T058 (alternativa agreata 
de CNCAN). Abordarea comerciala in acest caz implica elaborarea unui plan de dedicare care 
include o serie de teste ce pot fi executate on-site, dupa montaj, sau in laboratoare acreditate, 
iar rezultatele acestor testari reprezinta asigurari rezonabile ca echipamentele solicitate isi 
realizeaza functia si pot fi folosite in instalatia nucleara. Planul de dedicare se elaboreaza de 
catre proiectant (asociat al operatorilor economici), detinatorul autorizatiei CNCAN NMC-05, 
si este supus aprobarii Entitatii Contractante, identificând caracteristicile tehnice critice ale 
echipamentelor (presiune, debit, vibratii, anduranta, etc.) ce trebuie probate. Prin urmare, 
acest proces este alternativa legala la cerintele Normei CNCAN NMC-07 clasa 4 pentru 
activitatile de fabricatie, iar singurele documente ce vor proveni de la fabricant vor fi 
certificatele de conformitate si de garantie, in timp ce livrabilul final prin care se va 
demonstra ca s-a executat un proces de dedicare comerciala ce atesta conformitatea 
echipamentelor va fi dosarul cu inregistrarile testelor efectuate. 

Avand la baza noua propunere tehnico-bugetara primita la inceputul anului 2024, 
documentatia de aprobare a proiectului a fost retransmisa aprobarii CNE/SNN si avizata 
favorabil  

- in cadrul CTE CNE Cernavoda (Aviz CTE nr. 1/24.09.2024) si  

- in cadrul CTES (AVIZ CTES nr. 33/11.11.2024).      

  

II.    Necesitatea si oportunitatea proiectului  

Sistemul de protectie la incendiu si implicit Statia de Pompare Apa Incendiu au fost proiectate 
pentru a deservi doua unitati (Unitatea 1 si 2) printr-o retea comuna, inelara, având ca sursa 
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apa din Dunare, prelevata din Bazinul de Distributie sau din Bazinul de Aspiratie RSW si 
stocata in doua rezervoare de 1500 mc fiecare. 

Disponibilitatea si functionarea la parametrii ceruti de proiect a sistemului de stins incendiu si 
implicit a Statiei de Pompare Apa de Incendiu, reprezinta una din conditiile de obtinere a 
autorizatiei de functionare a CNE Cernavoda, intrand sub incidenta organelor de reglementare 
CNCAN, ISU si a asiguratorilor. 

Principalele deficiente constatate in timp, care afecteaza fiabilitatea sistemului ca intreg, sunt 
generate de imbatranirea echipamentelor si obsolescenta acestora fiind necesar un volum 
ridicat de mentenanta (inlocuirea componentelor cu frecventa ridicata de defectare), fapt ce 
conduce la cresterea indicelui de indisponibilitate concomitent cu scaderea indicelui de 
fiabilitate al sistemului.  

Costul acestei modificari se justifica prin obtinerea unei fiabilitati ridicate, indeplinirea 
cerintelor comunicate de asigurator referitor la bune practici in proiectarea sistemelor de 
pompare apa de incendiu si eliminarea ulterioarelor cheltuieli legate de indisponibilizarea 
sistemului ca urmare a imbatrânirii si corodarii acestuia. 

Vechimea proiectului SPAI este de aproximativ 40 de ani, fiind de conceptie româneasca si de 
productie autohtona, proiectat in anii 1980-1982. Punerea in functiune realizându-se in 1993, 
echipamentele au 31 de ani de functionare si un grad de uzura avansat, fapt evidentiat de 
numarul mare de RCA-uri emise. De asemenea, instalatia va trebui sa deserveasca Unitatea 1 
si dupa retehnologizare in urma careia i se va extinde durata de functionare pentru inca 30 de 
ani. 

Obsolescenta echipamentelor din SPAI nu prezinta o garantie de functionare in conditii de 
siguranta si securitate nucleara. Fiabilitatea globala a SPAI este scazuta datorita problemelor 
aparute recurent, in prezent sistemul indeplinindu-si functia din proiect numai prin efectuarea 
unor activitati corective atunci când situatia o impune.  

Situatia curenta 

Proiectul de investitii vizeaza retehnologizarea unei parti dintr-un sistem suport de securitate 
nucleara ce are ca obiectiv principal pastrarea securitatii nucleare prin inlocuirea 
echipamentelor uzate din cadrul Statiei de Pompare Apa de Incendiu si prin realizarea de 
facilitati de testare si inregistrare a parametrilor tehnici, necesare pentru demonstrarea 
disponibilitatii echipamentelor. 

 

2. Strategia de implementare a proiectului 

Strategia de implementare a proiectului, asa cum este prevazuta in acest moment, a fost 
elaborata conform graficului de proiect (Anexa 1) având ca termen estimat de finalizare a 
proiectului decembrie 2027 cu  urmatoarele etape de dezvoltare: 

- Etapa 1: Elaborarea si aprobarea documentatiei proiectului in cadrul CTE, CTES, CA;  

- Etapa 2: Reluarea procedurii de achizitie cuprinzând revizia documentatiei de initiere 
achizitie, elaborarea documentatiei de atribuire, organizarea unei consultari de piata,   
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derularea procedurii de achizitie a contractului si semnarea contractului – având o 
durata de aproximativ 10 luni; 

- Etapa 3: Elaborarea si aprobarea documentatiei necesara implementarii proiectului, 
etapa ce presupune elaborarea Proiectului Tehnic si a planurilor de dedicare, apoi 
aprobarea acestora la nivel de CNE Cernavoda si CNCAN, pe baza carora se va 
elabora si aproba documentatia interna CNE Cernavoda – având o durata de 
aproximativ 10 luni; 

- Etapa 4: Livrarea echipamentelor – etapa in cadrul careia se livreaza echipamentele, se 
elaboreaza si aproba planul de calitate de montaj in cadrul CNE Cernavoda si CNCAN 
– având o durata de aproximativ 6 luni; 

- Etapa 5: Implementarea proiectului - se va efectua secvential, având ca aspect 
principal mentinerea in functiune pe toata durata implementarii proiectului a statiei 
SPAI si o configuratie functionala a pompelor astfel incât sa poata furniza in orice 
moment un debit minim (conform proiect de 560 m3/h) la presiunea necesara de 
10.3bar(g), dupa care se vor efectua probele de functionare – având o durata de 
aproximativ 9 luni; 

- Etapa 6: Receptia la terminarea lucrarilor si punerea in functiune a SPAI . 

Durata totala estimata: 3 ani. 

3.  Valoarea investitiei 

In conformitate cu Fisa estimarii costului preliminar – Anexa 4 la prezenta Nota, valoarea 
estimata a proiectului este de 5.645.380 Euro echivalent a 28.090.280 lei (la cursul 4.9758 
lei), cu finantare din surse proprii SNN, bugetul de investitii al CNE Cernavoda, Sectiunea 
D-PR, compusa din: 

Propunere tehnico-economica  3.732.309 Euro 18.571.221,98 lei 

25% cheltuieli aferente marjei de 
buget 

933.077 Euro 4.642.805,49 lei 

5% cheltuieli pentru constituirea 
rezervei de implementare pentru 
ajustarea de pret 

147.732 Euro 735.084,58 lei 

Cheltuieli interne CNE 85.800 Euro 426.923,64 lei 

20% Cheltuieli diverse si 
neprevazute 

746.462 Euro 3.714.244,40 lei 

Total 5.645.380 Euro 28.090.280 lei 
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4. Pasii urmatori  

Conditionat de obtinerea aprobarii CA, etapele majore relevante care urmeaza implica 
contractarea unui proiect la cheie (proiectare + procurare + executie) in baza documentatiei 
revizuite ce va fi publicata in SEAP. In paralel cu etapa de proiectare se vor face demersuri 
pentru obtinerea Autorizatiei de Construire de la CNCAN.    

III. Propuneri supuse aprobarii AGA SNN 

Fata de cele prezentate mai sus, rugam Adunarea Generala a Actionarilor sa ia act de decizia 
de investire in proiectul Reabilitare si modernizare echipamente Statia de Pompare Apa 
de Incendiu (SPAI)”. 

 Director General 
Cosmin Ghita 

Director Financiar 
Daniel Adam 

Director Dezvoltare si Managementul Participatiilor  
Gioara Mihai Laurentiu 

Director Dezvoltare Investitii 
Tompea Roxana Cristina 

Director Directie Juridica 
Chiripus Vlad 

Director Sucursala CNE Cernavoda 
Nae Valentin Ovidiu 

Director economic Sucursala CNE Cernavoda 
Dugaiasu Adrian Dan 

Director Tehnic,  
Benchea Dumitru 

Sef Serviciu Turbogenerator, Sisteme Clasice si Suport 
Cheamil Ghiurel 


