

Raport curent conform art. 234 litera i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.11.2025

Denumirea entității emitente: Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Sediul social: Bulevardul Iancu de Hunedoara nr. 48, București

Numărul de telefon/fax: 021-203.82.00 / 021-316.94.00

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 10874881

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J1998007403409

Capital social subscris și varsat: 3.016.438.940

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

**Către: Bursa de Valori București
 Autoritatea de Supraveghere Financiară**

Eveniment important de raportat:

Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. ("SNN") a încheiat un act juridic de tipul celor prevăzute la art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

În conformitate cu prevederile art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, SNN raportează încheierea unui act juridic a cărui valoare depășește, cumulativ cu tranzacțiile încheiate anterior cu Asocieria formată din CANDU ENERGY Inc., CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION, ANSALDO NUCLEARE S.p.A., KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO, Ltd., 10% din cifra de afaceri netă aferentă anului financiar 2024.

Detalii privind tranzacția încheiată de SNN, referitor la obiectul acesteia, valoarea totală, creanțe reciproce, garanții constituite, termene și modalități de plată, sunt prezentate în Anexa 1.

Cu stimă,

**Director General
Cosmin Ghiță**

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A.

Bulevardul Iancu de Hunedoara 48, București 011745, România; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub nr. J1998007403409, Identificator Unic la nivel European (EUID) ROONRC. J1998007403409, Cod unic de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI) 10874881, Cod de înregistrare fiscală (CIF)

RO10874881, cod IBAN RO94 RNCB 0072 0497 1852 0001 deschis la BCR Sucursala Sector 1;

Capital social subscris și vărsat: 3.016.438.940 lei.

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

Anexa 1 la Raport curent cf. art. 234 alin. 1, lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018

Tranzactia nr. 1718/26.11.2025

Datele contractului	Clauze contractuale prevăzute în contract
Părțile actului juridic	SNN S.A. – Asocierea formata din: CANDU ENERGY INC, CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION, ANSALDO NUCLEARE S.p.A, KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO, LTD
Data încheierii și nr. act	26.11.2025/1718
Natura actului juridic	Act aditional nr. 2 la Contractul sectorial de lucrari nr. 2090
Descriere obiect	Diminuarea pretului contractului avand ca obiect “Lucrari de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda”
Valoare tranzacție curentă	-156.750,60 Euro
Creanțe reciproce	Datorii: ANSALDO NUCLEARE S.P.A: 58.028.431 RON CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION: 0 RON KHNP Romania: 112.595.726 RON CANDU ENERGY INC.: 132.331.415 RON CANDU ENERGY Suc. Cernavoda: 21.803.645 RON Creante: ANSALDO NUCLEARE S.P.A: 135.292.002 RON CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION: 0 RON KHNP Romania: 267.253.545 RON CANDU ENERGY INC.: 890.798.999 RON CANDU ENERGY Suc. Cernavoda: 0 RON
Garanții constituite	Garantii: ANSALDO NUCLEARE S.P.A: 197.788.816 RON CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION: 0 RON KHNP Romania: 605.651.785 RON CANDU ENERGY INC.: 212.666.070 RON CANDU ENERGY Suc. Cernavoda: 0 RON
Termene și modalități de plată	Serviciile de inginerie si proiectare efectuate de Candu, respectiv de Ansaldo: - avans 10% - urmatoarele plati se vor efectua conform transelor de plata agreate cu SNN in cadrul negocierilor. Serviciile de suport procurare efectuate de Candu, respectiv de Ansaldo: - avans 10% (Candu) - plata de 10% (procurement plan) (Ansaldo) - 80% se va plati in transe lunare egale, incepand cu a 3-a luna dupa emiterea, de catre SNN, a Ordinului de incepere a lucrarilor (Notice to Proceed - NTP) si pana in luna 39 de la NTP; - 5% se va plati la receptia efectuata la sediul fabricantului a containerelor K-Box (Candu)/Generatoarelor Diesel de Rezerva (Ansaldo); - 5% se va plati dupa livrarea ultimului echipament listat in Planul de procurare. Lucrarile de retubare efectuate de KHNP: - SNN va plati un avans de 10% in 2 transe, astfel: • 5% din prețul total va fi platit cu 3 luni inainte de inceperea antrenamentelor pentru retubare; • 5% din prețul total va fi platit la Oprirea Unitatii pentru Retehnologizare (Breaker Open);

	- urmatoarele plati se vor efectua conform transelor de plata agreate cu SNN in cadrul negocierilor. Lucrarile de retehnologizare efectuate de KHNP: - SNN va plati un avans de 10% in 2 transe, astfel: • 5% din prețul total va fi platit cu 24 de luni inainte de Breaker Open; • 5% va fi platit cu 12 de luni inainte de Breaker Open. Lucrarile de constructie infrastruktura nucleara (Cladirile 1,2,4,7) efectuate de KHNP: - SNN va plati un avans de 15%; - urmatoarele plati se vor efectua conform transelor de plata agreate cu SNN in cadrul negocierilor. Serviciile de PMT si TMO: - platile se vor efectua pe baza tarifelor orare prevazute in Contract si a numarului de ore de lucru inregistrate in sistemul de pontare; - in plus, pentru fiecare pozitie din organigrama PMT, se va plati o taxa de mobilizare/demobilizare in 2 transe egale, astfel: 50% la inceputul activitatii in Romania si 50% cu o luna inainte de incetarea activitatii in Romania; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Pentru infrastruktura civila: - SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului), plus o cota de 10% aplicata la costul efectiv; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Pentru Echipamentele procurate de Candu si Echipamentele Majore procurate de Ansaldo: - SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului), plus o cota de 10% aplicata la costul efectiv precum si, dupa caz, taxele de import/export aplicabile; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Cu titlu de exceptie, pentru Echipamentele procurate de Ansaldo care nu sunt pe lista de Echipamente Majore s-a agreat urmatoarea schema de plata: - SNN va plati un avans de 30%, in 2 transe, astfel: • 15% in termen de 3 luni de la NTP; • 15% in termen de 9 luni de la NTP; - Restul de 70% va fi platit la livrarea in santier sau la depozitul din afara santierului. Pentru serviciile de transport (Shipping Services) Echipamente in conditia DDP Cernavoda: - SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului de servicii), plus o cota de 10% aplicata la costul efectiv; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate
--	---

	pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Toate platile se vor efectua in termen de 30 zile de la primirea facturii emise, cu exceptia avansului care se va plati in termen de 15 zile de la primirea facturii.
Penalități stipulate	Penalitati Contractanti: - Se aplica Liquidated Damages (LDs) numai in raport cu urmatoarele 4 date contractuale cheie (key milestones): (i) Hydrostatic Test; (ii) Completion of Electrical Systems; (iii) Completion of Buildings 1,2,7; (iv) Commercial Operation Date (COD). - Daca COD este atinsa la data din grafic, penalitatile incasate de SNN pentru intarzieri fata de milestone-urile (i), (ii) si (iii) se returneaza Consortiului (pe principiul „no harm no foul”); - LDs se aplica dupa o perioada de gratie de 30 de zile. - Valoarea LDs NU este inclusa in Limita de raspundere. Din punct de vedere valoric, Contractul prevede urmatoarele: Pentru Hydrostatic Test: se aplica o penalitate de 80.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 30 mil. Euro; Pentru Completion of Electrical Systems se aplica o penalitate de 50.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 12,5 mil. Euro; Pentru Buildings 1,2,7 se aplica o penalitate de 70.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 14 mil. Euro; Pentru COD se aplica o penalitate de 285.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 55 mil. Euro. Plafonul maxim de LDs pe contract = 111,5 mil. Euro. Penalitati pentru SNN: 0,05% pe zi de intarziere la plata, pana la un plafon maxim 200 mil. Euro.
Informații pentru determinarea efectelor	n/a

Tranzactia nr. 1332/11.09.2025

Datele contractului	Clauze contractuale prevăzute în contract
Părțile actului juridic	SNN S.A. – Asocierea formata din: CANDU ENERGY INC, CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION, ANSALDO NUCLEARE S.p.A, KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO, LTD
Data încheierii și nr. act	11.09.2025/1332
Natura actului juridic	Act aditional nr. 1 la Contractul sectorial de lucrari nr. 2090
Descriere obiect	Actualizarea pretului contractului avand ca obiect “Lucrari de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda” in conformitate cu prevederile art. 243 ¹ alin. 9 din Legea nr. 99/2016 (aprobata prin Hotararea AGEA SNN nr. 2/22.01.2025)
Valoare tranzacție curentă	37.332.548,90 Euro
Creanțe reciproce	Datorii: ANSALDO NUCLEARE S.p.A: 75.168.144 RON CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION: 0 RON KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER: 0 RON KHNP Romania: 19.216.874 RON

	CANDU ENERGY INC.: 39.306.809 RON CANDU ENERGY suc. Cernavoda: 8.066.563 RON Creante: ANSALDO NUCLEARE S.p.A: 144.129.350 RON CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION: 0 RON KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER: 0 RON KHNP Romania: 122.967.048 RON CANDU ENERGY INC.: 809.284.595 RON CANDU ENERGY suc. Cernavoda: 19.963 RON
Garanții constituite	Garantii: ANSALDO NUCLEARE S.p.A: 197.178.621 RON CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION: 0 RON KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER: 0 RON KHNP Romania: 353.295.656 RON CANDU ENERGY INC.: 142.217.821 RON CANDU ENERGY suc. Cernavoda: 0 RON
Termene și modalități de plată	Serviciile de inginerie și proiectare efectuate de Candu, respectiv de Ansaldo: - avans 10% - următoarele plăți se vor efectua conform transelor de plată agreeate cu SNN în cadrul negocierilor. Serviciile de suport procurare efectuate de Candu, respectiv de Ansaldo: - avans 10%; - 80% se va plăti în tranșe lunare egale, începând cu a 3-a lună după emiterea, de către SNN, a Ordinului de începere a lucrărilor (Notice to Proceed - NTP) și până în luna 39 de la NTP; - 5% se va plăti la recepția efectuată la sediul fabricantului a containerelor K-Box (Candu)/Generatoarelor Diesel de Rezerva (Ansaldo); - 5% se va plăti după livrarea ultimului echipament listat în Planul de procurare. Lucrările de retubare efectuate de KHNP: - SNN va plăti un avans de 10% în 2 tranșe, astfel: • 5% din prețul total va fi plătit cu 3 luni înainte de începerea antrenamentelor pentru retubare; • 5% din prețul total va fi plătit la Oprirea Unității pentru Retehnologizare (Breaker Open); - următoarele plăți se vor efectua conform transelor de plată agreeate cu SNN în cadrul negocierilor. Lucrările de retehnologizare efectuate de KHNP: - SNN va plăti un avans de 10% în 2 tranșe, astfel: • 5% din prețul total va fi plătit cu 24 de luni înainte de Breaker Open; • 5% va fi plătit cu 12 de luni înainte de Breaker Open. Lucrările de construcție infrastructură nucleară (Clădirile 1,2,4,7) efectuate de KHNP: - SNN va plăti un avans de 15%; - următoarele plăți se vor efectua conform transelor de plată agreeate cu SNN în cadrul negocierilor. Serviciile de PMT și TMO: - plățile se vor efectua pe baza tarifelor orare prevăzute în Contract și a numărului de ore de lucru înregistrate în sistemul de pontare; - în plus, pentru fiecare poziție din organigrama PMT, se va plăti o taxă de mobilizare/demobilizare în 2 tranșe egale, astfel: 50% la începutul

	activitatii in Romania si 50% cu o luna inainte de incetarea activitatii in Romania; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Pentru infrastructura civila: - SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului), plus o cota de 10% aplicata la costul efectiv; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Pentru Echipamentele procurate de Candu si Echipamentele Majore procurate de Ansaldo: - SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului), plus o cota de 10% aplicata la costul efectiv precum si, dupa caz, taxele de import/export aplicabile; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Cu titlu de exceptie, pentru Echipamentele procurate de Ansaldo care nu sunt pe lista de Echipamente Majore s-a agreat urmatoarea schema de plata: - SNN va plati un avans de 30%, in 2 transe, astfel: • 15% in termen de 3 luni de la NTP; • 15% in termen de 9 luni de la NTP; - Restul de 70% va fi platit la livrarea in santier sau la depozitul din afara santierului. Pentru serviciile de transport (Shipping Services) Echipamente in conditia DDP Cernavoda: - SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului de servicii), plus o cota de 10% aplicata la costul efectiv; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Toate platile se vor efectua in termen de 30 zile de la primirea facturii emise, cu exceptia avansului care se va plati in termen de 15 zile de la primirea facturii.
Penalități stipulate	Penalitati Contractanti: - Se aplica Liquidated Damages (LDs) numai in raport cu urmatoarele 4 date contractuale cheie (key milestones): (i) Hydrostatic Test; (ii) Completion of Electrical Systems; (iii) Completion of Buildings 1,2,7; (iv) Commercial Operation Date (COD). - Daca COD este atinsa la data din grafic, penalitatile incasate de SNN pentru intarzieri fata de milestone-urile (i), (ii) si (iii) se returneaza Consortiului (pe principiul „no harm no foul”);

	- LDs se aplica dupa o perioada de gratie de 30 de zile. - Valoarea LDs NU este inclusa in Limita de raspundere. Din punct de vedere valoric, Contractul prevede urmatoarele: Pentru Hydrostatic Test: se aplica o penalitate de 80.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 30 mil. Euro; Pentru Completion of Electrical Systems se aplica o penalitate de 50.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 12,5 mil. Euro; Pentru Buildings 1,2,7 se aplica o penalitate de 70.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 14 mil. Euro; Pentru COD se aplica o penalitate de 285.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 55 mil. Euro. Plafonul maxim de LDs pe contract = 111,5 mil. Euro. Penalitati pentru SNN: 0,05% pe zi de intarziere la plata, pana la un plafon maxim 200 mil. Euro.
Informații pentru determinarea efectelor	n/a

Tranzactia nr. 2090/19.12.2024 (aprobată prin Hotararea AGEA SNN nr. 2/22.01.2025)

Datele contractului	Clauze contractuale prevăzute în contract
Părțile actului juridic	SNN S.A. – Asocierea formata din: CANDU ENERGY INC, CANADIAN COMMERCIAL CORPORATION, ANSALDO NUCLEARE S.p.A, KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO, LTD
Data încheierii și nr. act	19.12.2024/2090 (aprobat prin Hotararea AGEA SNN nr. 2/22.01.2025)
Natura actului juridic	Contract sectorial de lucrari
Descriere obiect	Lucrari de retehnologizare a Unitatii 1 CNE Cernavoda
Valoare tranzacție curentă	1.904.141.391 Euro
Creanțe reciproce	Datorii la 22.01.2025 ANSALDO NUCLEARE: 0 RON CANADIAN COMMERCIAL CORP.: 0 RON KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER: 0 RON CANDU ENERGY INC.: 23.913.483,10 RON CANDU ENERGY Suc. Cernavoda: 4.448.335,11 RON Creante la 22.01.2025 ANSALDO NUCLEARE: 0 RON CANADIAN COMMERCIAL CORP.: 0 RON KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER: 144.501.425,24 RON CANDU ENERGY INC.: 748.422.615,16 RON CANDU ENERGY Suc. Cernavoda: 0 RON
Garanții constituite	Garantii la 22.01.2025 ANSALDO NUCLEARE: 0 RON CANADIAN COMMERCIAL CORP.: 0 RON KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER: 240.963.628,81 RON CANDU ENERGY INC.: 152.331.714,53 RON CANDU ENERGY Suc. Cernavoda: 0 RON
Termene și modalități de plată	Serviciile de inginerie si proiectare efectuate de Candu, respectiv de Ansaldo: - avans 10% - urmatoarele plati se vor efectua conform transelor de plata agreate cu SNN in cadrul negocierilor. Serviciile de suport procurare efectuate de Candu, respectiv de Ansaldo:

	- avans 10%; - 80% se va plati in transe lunare egale, incepand cu a 3-a luna dupa emiterea, de catre SNN, a Ordinului de incepere a lucrarilor (Notice to Proceed - NTP) si pana in luna 39 de la NTP; - 5% se va plati la receptia efectuata la sediul fabricantului a containerelor K-Box (Candu)/Generatoarelor Diesel de Rezerva (Ansaldo); - 5% se va plati dupa livrarea ultimului echipament listat in Planul de procurare. Lucrarile de retubare efectuate de KHNP: - SNN va plati un avans de 10% in 2 transe, astfel: • 5% din prețul total va fi platit cu 3 luni inainte de inceperea antrenamentelor pentru retubare; • 5% din prețul total va fi platit la Oprirea Unitatii pentru Retehnologizare (Breaker Open); - urmatoarele plati se vor efectua conform transelor de plata agreate cu SNN in cadrul negocierilor. Lucrarile de retehnologizare efectuate de KHNP: - SNN va plati un avans de 10% in 2 transe, astfel: • 5% din prețul total va fi platit cu 24 de luni inainte de Breaker Open; • 5% va fi platit cu 12 de luni inainte de Breaker Open. Lucrarile de constructie infrastruktura nucleara (Cladirile 1,2,4,7) efectuate de KHNP: - SNN va plati un avans de 15%; - urmatoarele plati se vor efectua conform transelor de plata agreate cu SNN in cadrul negocierilor. Serviciile de PMT si TMO: - platile se vor efectua pe baza tarifelor orare prevazute in Contract si a numarului de ore de lucru inregistrate in sistemul de pontare; - in plus, pentru fiecare pozitie din organigrama PMT, se va plati o taxa de mobilizare/demobilizare in 2 transe egale, astfel: 50% la inceputul activitatii in Romania si 50% cu o luna inainte de incetarea activitatii in Romania; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Pentru infrastruktura civila: - SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului), plus o cota de 10% aplicata la costul efectiv; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Pentru Echipamentele procurate de Candu si Echipamentele Majore procurate de Ansaldo: - SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului), plus o cota de 10% aplicata la costul efectiv precum si, dupa caz, taxele de import/export aplicabile; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta.
--	---

	Cu titlu de exceptie, pentru Echipamentele procurate de Ansaldo care nu sunt pe lista de Echipamente Majore s-a agreat urmatoarea schema de plata: - SNN va plati un avans de 30%, in 2 transe, astfel: • 15% in termen de 3 luni de la NTP; • 15% in termen de 9 luni de la NTP; - Restul de 70% va fi platit la livrarea in santier sau la depozitul din afara santierului. Pentru serviciile de transport (Shipping Services) Echipamente in conditia DDP Cernavoda: - SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului de servicii), plus o cota de 10% aplicata la costul efectiv; - facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; - la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de referinta. Toate platile se vor efectua in termen de 30 zile de la primirea facturii emise, cu exceptia avansului care se va plati in termen de 15 zile de la primirea facturii.
Penalități stipulate	Penalitati Contractanti: - Se aplica Liquidated Damages (LDs) numai in raport cu urmatoarele 4 date contractuale cheie (key milestones): (i) Hydrostatic Test; (ii) Completion of Electrical Systems; (iii) Completion of Buildings 1,2,7; (iv) Commercial Operation Date (COD). - Daca COD este atinsa la data din grafic, penalitatile incasate de SNN pentru intarzieri fata de milestone-urile (i), (ii) si (iii) se returneaza Consortiului (pe principiul „no harm no foul”); - LDs se aplica dupa o perioada de gratie de 30 de zile. - Valoarea LDs NU este inclusa in Limita de raspundere. Din punct de vedere valoric, Contractul prevede urmatoarele: Pentru Hydrostatic Test: se aplica o penalitate de 80.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 30 mil. Euro; Pentru Completion of Electrical Systems se aplica o penalitate de 50.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 12,5 mil. Euro; Pentru Buildings 1,2,7 se aplica o penalitate de 70.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 14 mil. Euro; Pentru COD se aplica o penalitate de 285.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 55 mil. Euro. Plafonul maxim de LDs pe contract = 111,5 mil. Euro. Penalitati pentru SNN: 0,05% pe zi de intarziere la plata, pana la un plafon maxim 200 mil. Euro.
Informații pentru determinarea efectelor	n/a

Valoare totală cumulată cu tranzacțiile anterioare	1.941.317.189,32 EURO
---	------------------------------