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N O T A 
privind  

aprobarea de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a contractului avand ca obiect 
“Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE Cernavodă” si a mandatarii Directorului General al 

SNN de a semna acte aditionale la acest Contract 
 

 
I. Aspecte generale si etape parcurse/competente de aprobare 

 
La data prezentei Note, Proiectul de Retehnologizare Unitatea 1 CNE Cernavoda („Proiectul”) se afla in Faza 
a 2-a, faza care a inceput dupa aprobarea Deciziei de Investitie (prin Hotararea AGEA SNN nr. 4/23.02.2022, 
pct. 2) si care este estimata a se incheia in septembrie/octombrie 2027, cand Unitatea va fi oprita pentru 
inceperea lucrarilor efective de retehnologizare. Scopul acestei este faze este efectuarea tuturor activităților 
pregătitoare și încheierea tuturor contractelor de achiziție servicii, produse și/sau lucrări necesare pentru 
implementarea retehnologizării.  
 
De la începutul Fazei a 2-a și până în prezent, societatea a încheiat o serie de contracte “pre-proiect”, menite 
să asigure demarararea in timp util a activităților de proiectare, inginerie și fabricație cu durată lungă, dupa 
cum urmeaza: 
 

1) Contractul RUEC Nr. 1108/08.07.2022 (“PPC1”), avand ca obiect Servicii de inginerie pentru 
elaborarea documentatiei pentru achizitionarea componentelor reactorului si evaluarea setului de 
scule ce se vor folosi la inlocuirea componentelor. Prestator: Candu Energy Inc., Canada. Valoare: 
64.280.000 CAD; 

2) Contractul RUEC Nr. 277/02.03.2023 (“PPC2”), avand ca obiect Servicii de inginerie pentru 
elaborarea de: (i) specificatii tehnice si documentatie de proiectare pentru activitati de 
retehnologizare care necesita achizitia de echipamente/ componente cu termen lung de fabricatie si 
activitati complexe cu durata mare de proiectare, si (ii) documentatie tehnica necesara pentru 
demararea procesului de obtinere a autorizatiei de construire pentru infrastructura necesara 
executiei activitatii de retubare reactor la Unitatea 1. Prestator: Candu Energy Inc., Canada. Valoare 
initiala: 65.470.000 CAD (compusa din 43.210.455,85 CAD + 16.841.601,08 EUR), echivalent a cca 
44.706.307 EUR. Ca urmare a actelor aditionale incheiate, valoarea actuala a contractului a devenit 
42.934.239,12 Euro + 30.995.241,19 Euro. 

3) Contractul RUEC Nr. 1607/27.11.2023 (“PPC3”), avand ca obiect Furnizarea componentelor 
reactorului şi a sculelor de retubare necesare la retehnologizarea reactorului Unității 1 de la CNE 
Cernavodă. Furnizor: Asocierea formata din Candu Energy Inc., Canada, si Canadian Commercial 
Corporation. Valoare: 781.843.204 CAD – pentru varianta inchiriere scule sau 741.843.204 CAD – 
pentru varianta cumparare scule (opțiune deja exercitată de SNN în termenul contractual). Acest 
contract a fost aprobat în AGEA SNN nr. 8/7.12.2023 (pct. 10).  
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De asemenea, SNN a incheiat un Acord cadru, avand ca obiect Servicii de management de proiect, asistenţă 
tehnică, consultanţă şi formare a personalului, necesare pentru pregătirea şi implementarea Proiectului de 
Retehnologizare a Unităţii 1 de la CNE Cernavodă. Prestator: Canadian Nuclear Partners SA. Valoarea 
maxima: 243.616.360,70 Euro. Scopul acestui contract este constituirea unei echipe de proiect (Project 
Management Organization – PMO), formata din expertii Prestatorului si personal din cadrul Directiei 
Retehnologizare U1, care va asigura managementul Proiectului in urmatoarea perioada, pana la redarea in 
exploatare comerciala a Unitatii 1. 
 
Prin incheierea celor trei contracte “pre-proiect” s-a asigurat demararea in timp util a activitatilor de proiectare 
si fabricatie cu cea mai lunga durata astfel incat sa nu fie afectat graficul Proiectului. 
 
Pentru toate celelalte activitati din scopul retehnologizarii - neacoperite de contractele pre-proiect, SNN a 
initiat, in data de 03.09.2024, o procedura de achizitie pentru incheierea unui contract complex de tip 
Engineering, Procurement, Construction (EPC) avand ca obiect „Lucrări de retehnologizare a Unității 1 
CNE Cernavodă. Valoarea contractului rezultata in urma derularii procedurii de atribuire este 1.904.141.391 
Euro (fara TVA). 
 
Potrivit prevederilor: 
- art. 91 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă în 

sensul căruia „Actele de dobândire, înstrainare, schimb sau de constituire în garantie a unor active din 
categoria activelor imobilizate ale emitentului, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe 
durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, sunt încheiate 
de catre administratorii sau directorii emitentului numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea 
generala extraordinara a actionarilor”; 

- art. 13 alin. (3) lit. m) din Actul constitutiv al SNN, actualizat la data de 14.11.2024, potrivit cărora 
Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor SNN hotărăște cu privire la ”dobândirea, înstrăinarea, 
schimbul sau constituirea in garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale Societății, a 
căror valoare depășește, individual sau cumulat, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul 
activelor imobilizate ale Societății minus creanțele” și ale art. 13 alin. (4) lit. a) care prevede că 
“încheierea, de către Societate, a oricărui contract, asumarea oricărei obligații sau angajament care ar 
putea implica cheltuieli sau asumarea oricărei alte obligații importante de către Societate, conform 
limitelor de competenta prevăzute in Anexa nr. 1 la prezentul Act Constitutiv”; 

 
și având în vedere că: 
- 20% din valoarea activelor imobilizate ale SNN minus creantele, la data de 30.09.2024, este 

291.929.299,00 Euro;  
- valoarea contractului este de 1.904.141.391,00 Euro (fără TVA), mai mare de 20% din valoarea activelor 

imobilizate SNN minus creantele, 
 
competenţa de aprobare a încheierii Contractului revine Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor SNN.  
 
 

II. Prezentare succinta a modului de derulare a procedurii de atribuire a Contractului 
 
 
II.1 Temeiul juridic al atribuirii contractului 
 
Procedura de atribuire aplicata pentru atribuirea contractului a fost „Negociere fără invitaţie 
prealabilă la procedura concurenţială de ofertare” in temeiul prevederilor art. 117 alin. (1) litera c), 
coroborat cu alin. (2) lit. b) si alin. (4) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale: 

 
„(1) Entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere fără invitaţie prealabilă la o 
procedură concurenţială de ofertare pentru atribuirea contractelor sectoriale, doar într-unul din următoarele 
cazuri: […] 
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c) dacă lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de către un anumit operator economic 
pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2); [...] 
(2) Motivele prevăzute la alin. (1) lit. c) sunt următoarele: [...] 
b) concurenţa lipseşte din motive tehnice; 
c) protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală. [..] 
 
De asemenea, in ceea ce priveste produsele, serviciile si lucrarile ce fac obiectul acestui contract, sunt 
aplicabile prevederile Ordinului comun emis de CNCAN si ANAP in 28.12.2022, pentru aprobarea 
condiţiilor specifice privind atribuirea anumitor contracte de achiziţie publică şi contracte sectoriale de 
produse, servicii şi/sau lucrări destinate sistemelor care asigură funcţiile de securitate nucleară, securitate 
radiologică, protecţie fizică, protecţie împotriva ameninţărilor cibernetice şi exploatarea fiabilă a 
instalaţiilor nucleare: 
 
„Art. 3 
(1) Prezentele condiţii specifice se aplică la achiziţionarea de produse, servicii şi/sau lucrări destinate 
următoarelor categorii de sisteme din instalaţiile nucleare: 
a) sisteme cu funcţii de securitate nucleară; includ toate sistemele care asigură aceste funcţii în condiţii de 
operare normală, în condiţii de tranzienţi şi accidente bază de proiect şi în condiţii de extindere a bazelor de 
proiectare; 
b) sisteme cu funcţii de securitate radiologică, inclusiv sistemele utilizate în răspunsul la situaţii de urgenţă; 
c) sisteme care fac parte din sistemul de protecţie fizică al instalaţiei nucleare; 
d) sisteme importante pentru asigurarea protecţiei instalaţiei nucleare împotriva ameninţărilor cibernetice; 
e) sisteme cu funcţii în exploatarea fiabilă a instalaţiei nucleare. 
[...] 
(2) Produsele destinate sistemelor prevăzute la alin. (1) includ următoarele: 
[...] 
b) structurile, subsistemele, componentele, subcomponentele, echipamentele, ansamblurile, subansamblurile 
funcţionale integrate şi piesele de schimb; 
[...]. 
(3) Serviciile şi/sau lucrările destinate sistemelor prevăzute la alin. (1) includ următoarele: proiectare, 
analize, verificări şi evaluări tehnice, construcţie, montaj, instalare, întreţinere, supraveghere, calibrare, 
testare, inspecţii periodice sau speciale în funcţionare, conservare, reparaţie, modernizare şi retehnologizare, 
inclusiv managementul şi implementarea proiectelor de modernizare, retehnologizare, modificare şi înlocuire 
a echipamentelor, pentru asigurarea respectării limitelor şi condiţiilor tehnice de operare, a cerinţelor 
privind controlul configuraţiei şi a specificaţiilor tehnice stabilite de proiectanţii sistemelor şi/sau 
fabricanţii/producătorii subsistemelor, structurilor, componentelor, echipamentelor, pieselor de schimb şi 
programelor software aferente acestora. 
 
2.2 Derularea procedurii de achiziție – prezentare succinta a etapelor parcurse 

 
 Initierea achizitiei a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al SNN prin Decizia nr. 222 din 

28.08.2024.  
 Invitatia de participare, impreuna cu documentatia de atribuire, au fost transmise catre Candu Energy 

Inc. (“Candu”), Ansaldo Nucleare S.p.A (“Ansaldo”) si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. 
(“KHNP”) in data de 03.09.2024. Termenul de depunere a ofertei initiale a fost stabilit pentru data de 
30.09.2024. La solicitarea ofertantului, acest termen a fost decalat pentru data de 11.10.2024. 

 In data de 05.09.2024, ANAP a emis Decizia de verificare nr. 6844/05.09.2024, procedura de atribuire 
fiind selectata pentru control ex-ante, conform art. 9 din OUG nr. 98/2017 privind funcţia de control 
ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a 
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 
servicii; 

 In data de 11.09.2024, ANAP a emis Avizul conform neconditionat nr. 
6844/14419/DGCECMSS/11.09.2024 pentru controlul de calitate și regularitate a concluziilor 
referitoare la modul în care entitatea contractantă a demonstrat respectarea prevederilor legale 
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invocate, ce permit aplicarea procedurii de negociere fără invitaţie prealabilă la o procedură 
concurenţială de ofertare, precum și cu privire la prevederile documentației de atribuire; 

 In 11.10.2024, a fost depusa oferta tehnica si financiara initiala (Revizia 0), de catre Asocierea formata 
din Candu Energy Inc. (“Candu”), Canadian Commercial Corporation (“CCC”), Ansaldo Nucleare 
S.p.A (“Ansaldo”) si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (“KHNP”), impreuna denumite, pe 
scurt, "Consortiul". Oferta initiala a avut un pret total de 1.973.628.687 Euro; 

 In perioada 21.10.2024 – 28.11.2024 au avut loc clarificari si negocieri privind aspectele tehnice, 
comerciale si contractuale in urma carora Consortiul a transmis oferta finala avand un pret total de 
1.904.141.391,00 Euro (fara TVA). 

 In data de 11.12.2024 ANAP a emis Avizul conform neconditionat final nr. 
6844/19591/DGVDPA/11.12.2024, fiind astfel indeplinite conditiile legale si procedurale de semnare 
a Contractului. 
 

2.3 Principalele prevederi ale contractului (Contractul) a carui incheiere este supusa 
aprobarii AGEA SNN 

 
1) Partile Contractului 

Contractul are ca părți: 
-  SN Nuclearelectrica S.A., în calitate de Achizitor;  
și 

-  Asocierea formată din CANDU, CCC, Ansaldo și KHNP, în calitate de contractanti.   
 
2) Alocarea raspunderii 
 
Conform acordului de asociere, cele 4 companii vor raspunde astfel: 

- Ansaldo va raspunde individual („several liability”) pentru serviciile de inginerie si proiectare si 
pentru procurarea echipamentelor din partea clasica a centralei (Balance of Plant - BOP);  

- Candu va raspunde individual pentru serviciile de inginerie si proiectare, pentru procurarea 
echipamentelor din partea nucleara a centralei (Nuclear Side of Plant - NSP), precum si pentru 
serviciile TMO; 

- CCC va raspunde in solidar („joint and several”) cu Candu pentru serviciile de inginerie si 
proiectare si pentru procurarea echipamentelor NSP; 

- KHNP va raspunde individual pentru lucrarile de constructii si instalatii aferente lucrarilor de 
retubare si retehnologizare, precum si pentru lucrarile de infrastructura; 

- Candu, Ansaldo si KHNP vor raspunde in solidar („joint and several”) pentru serviciile de PMT, 
precum si pentru reintrarea in exploatare comerciala a Unitatii 1 (Commercial Operation Date – 
COD), la data prevazuta in graficul contractual. 

  
Precizam ca CCC are statutul de agent al Guvernului Canadian, raporteaza catre Ministrul Promovării 
Exporturilor, Comerțului Internațional și Dezvoltării Economice al Canadei si, prin intermediul acestui 
ministru, catre Parlamentul Canadei. Astfel, CCC este agentia oficiala de contractare pentru Guvernul 
Canadei atunci cand companii detinute de stat din alte tari doresc sa achizitioneze bunuri si/sau servicii de 
la furnizori canadieni. Beneficiile participării CCC in cadrul derularii contractului constau in faptul ca CCC 
si CANDU vor raspunde solidar fata de SNN pentru indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, in 
legatura cu serviciile de inginerie si proiectare, si procurarea echipamentelor NSP aflate in sarcina Candu, 
conform Contractului. Astfel, in ipoteza in care CANDU nu isi indeplineste obligatiile contractuale anterior 
mentionate, continuarea executarii acestora va fi asigurata de catre CCC. 
 
3) Obiectul Contractului 

Obiectul Contractului cuprinde:  
 Serviciile necesare implementarii Proiectului; 
 Achizitia de produse (echipamente/componente si materiale) necesare implementarii Proiectului; 
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 Lucrari de constructii-montaj pentru sisteme, structuri, componente si echipamente („SSCE”1) Unitate 
1 CNE Cernavoda (parte nucleara si parte clasica), inclusiv retubarea reactorului, si pentru constructia 
infrastructurii necesare implementarii Proiectului. 

 
Serviciile vor consta, in principal, in: 

a) Servicii de proiectare pentru SSCE Unitate 1 CNE Cernavoda (parte nucleara si parte clasica) si, 
respectiv, pentru infrastructura necesara implementarii Proiectului: 

- elaborarea pachetelor de proiect tehnic si a pachetelor continand detaliile de executie pentru 
activitatile de retehnologizare pentru SSCE Unitate 1 CNE Cernavoda. Lista de  activitati este 
prezentata in Anexa A la prezenta Nota; 

- elaborarea proiectelor tehnice si a detaliilor de executie pentru infrastructura aferenta executiei 
retubarii reactorului si infrastructura conexa. Lista obiectivelor de infrastructura necesare 
Proiectului se regaseste in Anexa B la prezenta Nota; 

b) Servicii de inginerie si proiectare pentru determinarea impactului modificarilor de proiect (listate in 
Anexa A) asupra simulatorului Unitatii 1, precum si pentru elaborarea solutiilor de actualizare a software 
si hardware ale Simulatorului Unitatii 1; 

c) Servicii de inginerie, proiectare pentru echipamentele/ansamblurile de echipamente (skid-urile) 
necesare in activitatile de conservare (precizate in Anexa A) pe durata opririi de lunga durata pentru 
retehnologizare U1; 

d) Servicii de inginerie si proiectare pentru sistemele temporare de asigurare distributie energie electrica 
(aliniate la nevoile sculelor sau utilajelor specifice pe care le va utiliza Contractantul in interiorul Unitatii 
1), respectiv sursa si distributie aer de serviciu, instrumentar si aer de respirat (alimentare costume de 
plastic), precum si racire alternativa la bazinul de combustibil uzat, pe perioada executiei lucrarilor de 
retubare si retehnologizare; 

e) Servicii de management al setului specializat de scule retubare reactor si asistenta tehnica pe perioada 
operarii acestor scule („servicii TMO”), constand in: 

- Instalarea si punerea in functiune a setului de scule retubare antrenament si productie; 
- Antrenarea in Camera de Antrenament (Mock-up Building), a personalului care va executa 

activitatea de retubare reactor; 
- Conservarea si intretinerea setului de scule retubare pe toata perioada de derulare a contractului; 
- Reglarea setului de scule retubare in timpul utilizarii pentru asigurarea unei bune functionari a 

acestora; 
- Depanarea si repararea setului de scule retubare in cazul defectarii; 
- Demontarea setului de scule retubare; 
- Suport pentru decontaminarea setului de scule retubare;  

f) Servicii de management de proiect („servicii PMT”) pe perioada derularii contractului, pentru 
coordonarea executiei serviciilor, achizitiei de produse si a lucrarilor de constructii-montaj pentru 
retehnologizarea U1 CNE Cernavoda, astfel incat toate activitatile cuprinse in obiectul acestuia sa se 
desfasoare conform cerintelor de calitate, performanta si in cel mai eficient mod practic posibil;   

g) Servicii logistice si de transport al echipamentelor ce vor fi achizitionate pentru Proiect; 
h) Servicii de suport procurare pentru echipamentele ce vor fi achizitionate pentru Proiect. 

 
Produsele ce vor fi achizitionate se refera, in principal, la: 

a) Achizitia echipamentelor/componentelor si materialelor, conform cerintelor tehnice si de calitate 
rezultate din pachetele de proiect tehnic si din pachetele continand detaliile de executie, pentru 
activitatile de retehnologizare pentru sistemele, structurile, componentele si echipamentele 
Unitatii 1 CNE Cernavoda;  

b) Achizitia echipamentelor/componentelor necesare executiei activitatilor de retubare (altele decat 
cele incluse in contractul PPC3), cum ar fi, de exemplu: piesele de schimb si consumabilele pentru 
asigurarea functionarii corespunzatoare a setului scule retubare, containerele de depozitare deseuri 
radioactive K-Box, containerele de depozitare deseuri radioactive Blue Box, containerele mici si 

 

1 Conform art. 3 alin. (2) din Normele de securitate nucleară privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în 
exploatare pentru instalaţiile nucleare, aprobate prin Ordinul Preşedintelui CNCAN nr.122/2020 “Abrevierea SSCE se 
utilizează pentru a face referire în mod generic la sistemele, structurile, componentele şi echipamentele unei instalaţii 
nucleare, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control 
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mari de transfer deseuri radioactive din Unitatea 1 (SWC si LWC), echipamentul de transfer 
SWC/LWC din containerele ecranate (Transfer Flask) in K-Box etc.; 

c) Achizitia echipamentelor si dotarilor, conform cerintelor tehnice si de calitate rezultate din 
proiectul tehnic de executie, pentru infrastructura necesara implementarii proiectului (Anexa B). 

 
Lucrarile de constructii-montaj vor consta, in principal, in: 

a) Lucrarile de constructii-montaj propriu-zise, conform cerintelor tehnice si de calitate rezultate din 
pachetele de proiect tehnic si din pachetele continand detaliile de executie pentru SSCE Unitate 1 
CNE Cernavoda parte nucleara si parte clasica, inclusiv retubarea reactorului;  

 
b) Lucrarile de constructii civile si constructii-montaj aferente realizarii infrastructurii necesare 

implementarii Proiectului, conform cerintelor tehnice si de calitate rezultate din proiectul tehnic si 
detaliile de executie. 

 
 
4) Prețul Contractului – este de 1.904.141.391,00 Euro (fara TVA), din care suma de 100 mil Euro 
reprezinta Rezerva de Implementare. 
 
 
5) Plățile in cadrul Contractului: 
 

5.1. Plata pentru serviciile si lucrarile cu pret fix. 
Serviciile de inginerie si proiectare efectuate de Candu, respectiv de Ansaldo:  

- avans 10%  
- urmatoarele plati se vor efectua conform transelor de plata agreate cu SNN in cadrul negocierilor. 

 
Serviciile de suport procurare efectuate de Candu, respectiv de Ansaldo: 

- avans 10%; 
- 80% se va plati in transe lunare egale, incepand cu a 3-a luna dupa emiterea, de catre SNN, a 

Ordinului de incepere a lucrarilor (Notice to Proceed - NTP) si pana in luna 39 de la NTP; 
- 5% se va plati la receptia efectuata la sediul fabricantului a containerelor K-Box 

(Candu)/Generatoarelor Diesel de Rezerva (Ansaldo); 
- 5% se va plati dupa livrarea ultimului echipament listat in Planul de procurare. 

 
Lucrarile de retubare efectuate de KHNP: 
- SNN va plati un avans de 10% in 2 transe, astfel: 

• 5% din prețul total va fi platit cu 3 luni inainte de inceperea antrenamentelor pentru retubare; 
• 5% din prețul total va fi platit la Oprirea Unitatii pentru Retehnologizare (Breaker Open); 

- urmatoarele plati se vor efectua conform transelor de plata agreate cu SNN in cadrul negocierilor. 
 
Lucrarile de retehnologizare efectuate de KHNP: 
- SNN va plati un avans de 10% in 2 transe, astfel: 

• 5% din prețul total va fi platit cu 24 de luni inainte de Breaker Open; 
• 5% va fi platit cu 12 de luni inainte de Breaker Open. 

 
Lucrarile de constructie infrastructura nucleara (Cladirile 1,2,4,7) efectuate de KHNP: 
- SNN va plati un avans de 15%; 
- urmatoarele plati se vor efectua conform transelor de plata agreate cu SNN in cadrul negocierilor. 
 
5.2. Plata pentru produsele, serviciile si lucrarile cu pret variabil/cost-plus. 
 
Serviciile de PMT si TMO: 
- platile se vor efectua pe baza tarifelor orare prevazute in Contract si a numarului de ore de lucru 

inregistrate in sistemul de pontare; 
- in plus, pentru fiecare pozitie din organigrama PMT, se va plati o taxa de mobilizare/demobilizare in 2 

transe egale, astfel: 50% la inceputul activitatii in Romania si 50% cu o luna inainte de incetarea activitatii 
in Romania; 
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- facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; 
- la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de 

referinta.  
 
Pentru infrastructura civila: 
- SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului), plus o cota de 10% 

aplicata la costul efectiv; 
- facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; 
- la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de 

referinta.  
 
Pentru Echipamentele procurate de Candu si Echipamentele Majore procurate de Ansaldo: 
- SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului), plus o cota de 10% 

aplicata la costul efectiv precum si, dupa caz, taxele de import/export aplicabile; 
- facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; 
- la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de 

referinta.  
Ansaldo va furniza SNN lista de Echipamente Majore in maxim 30 de zile de la NTP. 

   
Cu titlu de exceptie, pentru Echipamentele procurate de Ansaldo care nu sunt pe lista de Echipamente Majore 
s-a agreat urmatoarea schema de plata: 
- SNN va plati un avans de 30%, in 2 transe, astfel:  

• 15% in termen de 3 luni de la NTP; 
• 15% in termen de 9 luni de la NTP; 

- Restul de 70% va fi platit la livrarea in santier sau la depozitul din afara santierului.  
 
Pentru serviciile de transport (Shipping Services) Echipamente in conditia DDP Cernavoda: 
- SNN va plati costurile efective (conform facturii subcontractantului/furnizorului de servicii), plus o cota 

de 10% aplicata la costul efectiv; 
- facturile se emit lunar, in baza unei prognoze a costurilor estimate pentru urmatoarele 3 luni; 
- la fiecare 3 luni se va face reconcilierea intre sumele facturate si cele efectiv cheltuite in perioada de 

referinta.  
 
6) Durată. Intrare în vigoare 
 
Contractul va avea o durata (estimata) de 78 de luni. Inceperea efectiva a lucrarilor va avea loc ulterior obținerii 
aprobărilor corporative de către SNN și de către CCC (intrarea in vigoare a Contractului fiind conditionata de 
obtinerea acestor aprobari), intr-un termen de maxim 5 zile lucratoare de la NTP. 
 
7) Limita de raspundere 
 
• Pentru serviciile cu raspundere solidara, de tipul "joint and several" (serviciile de PMT), plafonul maxim 

= 25% din valoarea totala (finala) a serviciilor in cauza. 
 
Candu and CCC 
• Pentru Design Works si Procurement Support Services (inclusiv Logistic Support Services), plafonul 

maxim = 20% din valoarea totala (finala) a serviciilor in cauza; 
• Pentru procurare echipamente, plafonul maxim = 10% din valoarea totala (finala) a echipamentelor. 
 
Candu 
• Pentru Tooling Maintenance Services, plafonul maxim = 15% din valoarea totala (finala) a serviciilor in 

cauza;  
• Pentru Technical Support Services, plafonul maxim = 25% din valoarea totala (finala) a serviciilor in 

cauza;  
• Pentru Shipping Services, plafonul maxim = 10% din valoarea totala (finala) a serviciilor in cauza; 
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• Pentru toate celelalte obligatii ce decurg din contract, plafonul maxim = 12,5% din valoarea totala (finala) 
a Design Works si Procurement Support Services. 

 
Ansaldo 
• Pentru Design Works si Procurement Support Services (inclusiv Logistic Support Services), plafonul 

maxim = 20% din valoarea totala (finala) a serviciilor in cauza; 
• Pentru procurare echipamente, plafonul maxim = 10% din valoarea totala (finala) a echipamentelor; 
• Pentru Technical Support Services, plafonul maxim = 25% din valoarea totala (finala) a serviciilor in 

cauza;  
• Pentru Shipping Services, plafonul maxim = 10% din valoarea totala (finala) a serviciilor in cauza; 
• Pentru toate celelalte obligatii ce decurg din contract, plafonul maxim = 12,5% din valoarea totala (finala) 

a Design Works si Procurement Support Services. 
 
KHNP 
• Pentru Fixed Price Infrastructure (Cladirile 1,2,4,7), plafonul maxim = 20% din valoarea totala (finala) a 

lucrarilor in cauza; 
• Pentru Variable Price Infrastructure (Cladirile civile), plafonul maxim = 10% din valoarea totala (finala) 

a lucrarilor in cauza; 
• Pentru Fixed Price Retubing Works si Refurbishment Works, plafonul maxim = 25% din valoarea totala 

(finala) a lucrarilor in cauza; 
• Pentru toate celelalte obligatii ce decurg din contract, plafonul maxim = 12,5% din valoarea totala 

lucrarilor cu pret fix. 
 
8) Garantii 
 
Garantie Inginerie si Proiectare: 
- Garantia va fi de 24 de luni de la COD; 
- Obligatiile contractorilor (Candu si Ansaldo) in perioada de garantie vor fi: să refacă, să înlocuiască, să 

corecteze sau să modifice, pe cheltuiala lor, partea afectata din Proiect, după cum este necesar pentru a 
remedia o astfel de neconformitate sau defecțiune, și va urmări în mod continuu și diligent astfel de actiuni 
de remediere, până când documentatia respectiva respectă Garanția pentru Inginerie si Proiectare. Cele 
anterior mentionate nu se aplica pentru cerinte suplimentare ale SNN sau cerinte rezultate din schimbarile 
legislative aparute dupa momentul receptionarii Proiectului; 

- SNN va aproba solutia de remediere înainte de implementare, precum si calendarul actiunilor de remediere 
necesare; 

- Daca contractorul in cauza nu reușește să înceapă cu promptitudine acțiunile corective sau nu urmărește 
remedierea cu sârguință, așa cum este indicat și aprobat de către SNN, SNN va avea dreptul să efectueze 
reparația sau să solicite unor terți să facă acest lucru și va recupera costurile rezonabile aferente de la 
contractantul in cauza. 
  

Garantie echipamente:  
- Ca regula generala, garantia va fi de 24 de luni de la livrare sau 18 luni de la Testul de Acceptanta in 

santier (Site Acceptance Test – SAT), oricare intervine prima;  
- Contractorii (Candu si Ansaldo) vor informa pe SNN daca furnizorii ofera o garantie extinsa (de preferat 

24 de luni de la COD) si care sunt costurile asociate, urmand ca SNN sa decida varianta pentru care 
opteaza; 

- Obligatiile contractorilor in perioada de garantie vor fi: să repare, să înlocuiască, să reproiecteze, să 
ajusteze sau să modifice echipamentul, pe cheltuiala lor, după cum este necesar pentru a remedia o astfel 
de neconformitate sau defecțiune, și va urmări în mod continuu și diligent astfel de reparații, înlocuire, 
reproiectare, ajustare sau modificare, până când echipamentul respectiv respectă Garanția pentru 
echipament. SNN va aproba solutia de remediere înainte de implementare precum si calendarul actiunilor 
de remediere necesare; 

- Daca contractorul in cauza nu reușește să înceapă cu promptitudine acțiunile corective sau nu urmărește 
reparația cu sârguință, așa cum este indicat și aprobat de către SNN, SNN va avea dreptul să efectueze 
reparația sau să solicite unor terți să facă acest lucru și va recupera costurile rezonabile aferente de la 
contractantul in cauza. 
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Garantie lucrari de instalare (retubare si retehnologizare): 
- Garantia va fi de 24 de luni de la COD; 
- Obligatiile contractorului (KHNP) in perioada de garantie vor fi: pregătirea unui plan care detaliază 

remedierea propusă si care va include un termen pentru finalizarea lucrărilor de remediere, precum și orice 
măsuri temporare pentru a atenua daune sau riscuri ulterioare. In conformitate cu planul aprobat de SNN, 
KHNP, pe cheltuiala sa exclusivă, va re-executa, repara, înlocui (după caz) porțiunea neconformă a 
lucrărilor de instalare și va urmări cu sârguință astfel de actiuni de remediere până când lucrările de 
instalare respectă Garanția pentru lucrări de instalare sau, dupa caz, va rambursa SNN costurile rezonabile 
de remediere; 

- În cazul în care un defect prezintă un risc imediat pentru securitatea nucleara, operare sau mediu, SNN 
poate lua măsuri urgente de remediere fără o notificare prealabilă a contractorului, iar costul rezonabil al 
acestor acțiuni suportat de SNN va fi rambursat de către KHNP. 

 
Garantie lucrari de constructie infrastructura (toate cladirile): 
- Garantia va fi de 5 ani de la receptie. De asemenea, contractorul (KHNP) va raspunde pentru viciile 

ascunse timp de 10 ani de la data receptiei; 
- Obligatiile contractorului (KHNP) in perioada de garantie vor fi: pregătirea unui plan care detaliază 

remedierea propusă si care va include un termen pentru finalizarea lucrărilor de remediere, precum și orice 
măsuri temporare pentru a atenua daune sau riscuri ulterioare. In conformitate cu planul aprobat de SNN, 
KHNP, pe cheltuiala sa exclusivă, va re-executa, repara, înlocui (după caz) porțiunea neconformă a 
lucrărilor de constructie infrastructura și va urmări cu sârguință astfel de actiuni de remediere până când 
lucrările de constructie infrastructura respectă Garanția pentru lucrări de constructie infrastructura sau, 
dupa caz, va rambursa SNN costurile rezonabile de remediere; 

- În cazul în care un defect prezintă un risc imediat pentru securitatea nucleara, operare sau mediu, SNN 
poate lua măsuri urgente de remediere fără o notificare prealabilă a contractorului, iar costul rezonabil al 
acestor acțiuni suportat de SNN va fi rambursat de către KHNP. 

 
Regula generala: Obligatiile in perioada de garantie sunt limitate pecuniar la Limita de Raspundere aplicabila. 
 
9) Penalitati de intarziere aplicabile contractorilor (Liquidated Damages – LD) 
 
Reguli generale: 
- Se aplica LDs numai in raport cu urmatoarele 4 date contractuale cheie (key milestones): 

(i) Hydrostatic Test; 
(ii) Completion of Electrical Systems; 
(iii) Completion of Buildings 1,2,7; 
(iv) Commercial Operation Date (COD). 

- Daca COD este atinsa la data din grafic, penalitatile incasate de SNN pentru intarzieri fata de milestone-
urile (i), (ii) si (iii) se returneaza Consortiului (pe principiul „no harm no foul”); 

- LDs se aplica dupa o perioada de gratie de 30 de zile. 
- Valoarea LDs NU este inclusa in Limita de raspundere. 
 
Din punct de vedere valoric, Contractul prevede urmatoarele: 
 
Pentru Hydrostatic Test: se aplica o penalitate de 80.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 30 mil. Euro; 
Pentru Completion of Electrical Systems se aplica o penalitate de 50.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 
12,5 mil. Euro; 
Pentru Buildings 1,2,7 se aplica o penalitate de 70.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 14 mil. Euro; 
Pentru COD se aplica o penalitate de 285.000 Euro/zi, pana la un plafon maxim de 55 mil. Euro. 
Plafonul maxim de LDs pe contract = 111,5 mil. Euro. 
 
10) Transfer de proprietate si riscuri 
 
Dreptul de proprietate se transfera la SNN astfel: 
- Pentru echipamente – la data livrarii in santier sau la depozitul dedicat din vecinatatea santierului; 
- Pentru livrabilele de inginerie si proiectare – la data receptionarii acestora fara observatii de catre SNN; 
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- Pentru infrastructura – la data receptiei la terminarea lucrarilor, efectuata conform Regulamentului privind 
recepţia construcţiilor, aprobat prin HG nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- Pentru lucrarile de retubare si retehnologizare – la data receptiei, efectuata conform Regulamentului de 
recepţie a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalaţii tehnologice şi a punerii în funcţiune a 
capacităţilor de producţie, aprobat prin HG nr. 51/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Riscul pentru echipamente, lucrarile de retubare, lucrarile de retehnologizare si lucrarile de constructie 
infrastructura se transfera la SNN dupa receptionarea de catre SNN a echipamentelor/lucrarilor de respective. 
 
11) Garantii de buna executie 
 
• Pentru serviciile cu raspundere solidara (serviciile de PMT) - Consortiul va constitui o garantie de buna 

executie in cuantum de 5% din valoarea serviciilor in cauza; 
• Pentru toate serviciile realizate de Candu si pentru care Candu raspunde in solidar doar cu CCC – Candu va 

constitui o garantie de buna executie in cuantum de 1% din valoarea totala a serviciilor in cauza; 
• Pentru toate serviciile realizate de Ansaldo si pentru care Ansaldo raspunde individual – Ansaldo va constitui 

o garantie de buna executie in cuantum de 4% din valoarea totala a serviciilor in cauza; 
• Pentru toate serviciile realizate de KHNP si pentru care KHNP raspunde individual - KHNP va constitui o 

garantie de buna executie in cuantum de 4% din valoarea totala a serviciilor in cauza; 
• Garantiile de buna executie vor fi constituite conform prevederilor legale in vigoare si vor fi eliberate astfel: 

- 70% din valoare se va elibera la COD; 
- 30% din valoare se va elibera la expirarea perioadei de garantie.  

 
12) Legea aplicabila 
Legea aplicabila contractului este Legea Româna 
 
13) Indexarea preturilor 
 
Preturile din contract vor fi indexate prin aplicarea formulelor de mai jos astfel: prima indexare se va aplica la 
5 luni de la data ofertei finale a Consortiului, dar nu inainte de indeplinirea conditiilor mentionate la pct. 6 de 
mai sus si, ulterior, la intervale nu mai mici de 12 luni. 
 
Preturile/tarifele Candu: 
PN = PN-1 x (1,0 x AN/AN-1) unde: 
N = data actualizării/ ajustării prețului 
N-1 = data actualizării/ajustării anterioare a prețurilor 
PN = preț unitar actualizat/ajustat sau tarif unitar; 
PN-1 = preț unitar sau tarif unitar din actualizarea/ajustarea anterioară;  
PN-1 = P0 pentru prima actualizare/ajustare, P0 fiind prețul unitar sau tariful unitar stabilit în contract; 
AN = Servicii profesionale, științifice și tehnice pentru Canada Câștiguri săptămânale medii pe industrie, 
lunare, neajustate pentru sezonalitate (referință 14-10-0203-01) publicat de Statistics Canada la adresa URL: 
https://www.statcan.gc.ca/eng pentru data cu două (2) luni înainte de luna in care se aplica ajustarea; 
AN-1 = Servicii profesionale, științifice și tehnice pentru Canada Câștiguri săptămânale medii pe industrie, 
lunare, neajustate pentru sezonalitate (referință 14-10-0203-01), publicată de Statistics Canada la adresa URL: 
https://www.statcan.gc.ca/eng pentru data cu (2) luni înainte de luna ajustarii anterioare. 
 
Preturile/tarifele Ansaldo si KHNP: 
P(n) = P(v) x C(a) 
Unde : 
P(n) = tarif/pret unitar actualizat/ajustat; 
P(v) = tarif / pret unitar ofertat in cadrul procedurii de atribuire, consemnat în contract; 
C(a) = raportul dintre indicele HICP aferent Euro area [EA]* comunicat de EUROSTAT pentru data cu doua 
luni inainte de luna in care se aplica ajustarea si indicele HICP aferent Euro area [EA]* comunicat de 
EUROSTAT pentru data cu (2) luni înainte de luna ajustarii anterioare. 
HICP aferent Euro area [EA]* = Harmonised Indices of Consumer Proces (HICP) aferent zonei euro. Indicele 
este publicat periodic de EUROSTAT (European Statistical Office) si poate fi identificat la adresa web: 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home. Dupa accesarea adresei web se introduce in fereastra cautare 

https://www.statcan.gc.ca/eng
https://www.statcan.gc.ca/eng
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cuvantul HICP – all items, urmand ca dupa rularea procesului de cautare sa se acceseze link-ul aparut in pagina 
web si de acolo se va accesa tabelul cu date, identificandu-se date aferente indicelui HICP Euro area (EA11-
1999, EA12-2001, EA13-2007, EA15-2008, EA16-2009, EA17-2011, EA18-2014, EA19-2015). In cazul in 
care nu functioneaza calea descrisa, se vor identifica datele aferente HICP aferent Euro. 
 
Precizam faptul ca indexarea este obligatorie pentru contractele de lucrari a caror durata de derulare 
depaseste 6 luni – art. 2431 alin. (9) din Legea nr. 99/2016. 

 
14) Plata Stimulente (Incentive Payment) 
 
Varianta A. Buget si timp 
Daca: (i) Se atinge COD cu 60 de zile sau mai mult inainte de data proiectata (din grafic)  
si  
(ii) costul efectiv platit Consortiului este 98% sau mai putin din pretul contractului,  
atunci SNN va plati Consortiului 50% din diferenta de cost, dar nu mai mult de 60 mil. Euro. 
Varianta B. Buget 
Daca:  
(i) Se atinge COD la data proiectata (din grafic) sau mai devreme  
si  
(ii) costul efectiv platit Consortiului este 98% sau mai putin din pretul contractului,  
atunci SNN va plati Consortiului 40% din diferente de cost, dar nu mai mult de 50 mil. Euro. 
 
15) Denuntarea unilaterala de catre SNN 
SNN va avea dreptul sa denunte unilateral contractul, in orice moment, la alegerea sa, cu un preaviz de 30 de 
zile transmis Consortiului. Intr-un astfel de caz, Contractorii vor avea dreptul sa solicite plata costurilor directe 
cauzate de incetare (Termination costs), estimate in mod rezonabil de contractori si verificate in prealabil de 
catre SNN, precum si o Taxa de incetare (Termination Fee), care se va plati catre KHNP, si va fi egala cu 1% 
din prețul fix aferent lucrarilor de retubare, retehnologizare si constructie infrastructura nucleara efectuate de 
KHNP.  
 
16) Solutionarea litigiilor 
Contractul include prevederi prin care disputele sunt soluționate în cascadă, în scopul de a facilita soluționarea 
extrajudiciară, astfel: 

a) Persoanele autorizate de SNN si de Consortiu pentru solutionarea disputelor vor face toate 
eforturile sa rezolve orice disputa/divergenta pe cale amiabilă, prin tratative/negocieri directe; 

b) În cazul în care, în termen de 15 zile de la începerea acestor negocieri, Partile nu reușesc să 
soluționeze amiabil disputa contractuală, oricare Parte poate escalada disputa respectivă catre 
Comitetul Director al Proiectului (Project Steering Committee); 

c) În cazul în care, în termen de 45 de zile de la escaladarea disputei catre Comitetul Director al 
Proiectului (Project Steering Committee), Partile nu reușesc să soluționeze amiabil disputa sau 
daca solutia propusa de Comitetul Director al Proiectului (Project Steering Committee) nu este 
satisfacatoare pentru Parti, oricare Parte poate escalada disputa respectivă catre Comisia de 
Soluționare a Disputelor (Dispute Resolution Board - DRB). Decizia DRB va fi finala si 
obligatorie pentru Parti; 

d) Prin exceptie de la prevederile pct. c), in cazul in care o Disputa are o valoare mai mare de 5 
mil Euro, oricare din Parti va avea dreptul sa solicite ca aceasta sa fie solutionata prin arbitraj, 
conform punctului e) de mai jos; 

e) Orice dispută care nu a putut fi soluționată de către Părți prin parcurgerea etapelor de mai sus 
va fi soluționată definitiv în conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Camerei Internaționale 
de Comerț (ICC Rules), de către trei (3) arbitri, numiți în conformitate cu Regulile de Arbitraj 
menționate anterior. Locul arbitrajului va fi Viena, Austria. Limba arbitrajului va fi limba 
engleză. Hotărârea arbitrală va fi definitivă și obligatorie și executorie pentru Părți. 

 
Contractul poate fi consultat de catre actionari la sediul Societatii, in baza semnarii unui acord de 
confidentialitate. Anexele CC, D, E, J si O sunt confidențiale, ele reprezentând secret comercial al 
Asocierii. 
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4. Propuneri supuse aprobarii  
 
În contextul celor anterior arătate, supunem aprobării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor: 
 

 
1. Aprobarea Contractului avand ca obiect „Lucrări de retehnologizare a Unității 1 CNE 

Cernavodă” (Contractul), cu valoarea de 1.904.141.391,00 Euro, fara TVA, cu Asocierea 
formata din Candu Energy Inc., Canadian Commercial Corporation, Ansaldo Nucleare 
S.p.A si Korea Hydro & Nuclear Power Co., Ltd. (Consortiul), in conditiile detaliate in 
cuprinsul prezentei Note;  

2. Mandatarea Directorului General al SNN de a semna toate actele aditionale la 
Contractul de la pct. 1, in limitele si conditiile prevazute in Legea nr. 99/2016 cu 
modificarile si completarile ulterioare, cu informarea ulterioara a CA SNN si sub conditia 
incadrarii in valoarea totală din Devizul General al investitiei, cu posibilitatea ca Directorul 
General al SNN sa subdelege aceasta atributie catre alti reprezentanti ai conducerii 
societatii/sucursalei CNE Cernavoda. 

 
 

 
Anexe: 
Anexa A - Activitati de retehnologizare parte nucleara (NSP) si parte clasica (BOP) in scopul Proiectului 
Retehnologizare U1 CNE Cernavoda; 
Anexa B – Lista obiectivelor de infrastructura necesare Proiectului Retehnologizare U1 CNE Cernavoda; 
Anexa C – Draftul de Contract 
 

Cosmin Ghiță 
Director General 

 
 

Director Financiar 
Daniel Adam 

 
Vize:        
 
 
Director Direcție Juridică si Guvernanta Corporativa  Director Direcție Procurare 
Vlad Chiripuş       Răzvan Sandu 
 
 


	 5% din prețul total va fi platit cu 3 luni inainte de inceperea antrenamentelor pentru retubare;
	 5% din prețul total va fi platit la Oprirea Unitatii pentru Retehnologizare (Breaker Open);
	 5% din prețul total va fi platit cu 24 de luni inainte de Breaker Open;
	 5% va fi platit cu 12 de luni inainte de Breaker Open.
	 Pentru Tooling Maintenance Services, plafonul maxim = 15% din valoarea totala (finala) a serviciilor in cauza;
	 Pentru Technical Support Services, plafonul maxim = 25% din valoarea totala (finala) a serviciilor in cauza;
	 Pentru Technical Support Services, plafonul maxim = 25% din valoarea totala (finala) a serviciilor in cauza;
	 Pentru Fixed Price Retubing Works si Refurbishment Works, plafonul maxim = 25% din valoarea totala (finala) a lucrarilor in cauza;

